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Anotace diplomové práce 
 
Téma:     Variantní návrh provedení obvodového pláště zadaného objektu 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství.  
 
 Zadáním této diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu 
povolení třípodlažního bytového domu, který je podsklepený. Dále byl variantně navržen 
obvodový plášť, časově a ekonomicky zhodnocen. K danému plášti byl vypracován technologický 
postup, včetně harmonogramu a položkovmu rozpočtu a Navržený objekt bude po dokončení 
využíván k pronájmu jednotlivých jednotek k bydlení. Materiálové složení budovy je z klasických 
materiálu. Objekt je situován v lokalitě Ostrava město. 
 
 Obsahem diplomové práce je v části pro pozemní stavitelství: projektová dokumentace ke 
stavebnímu povolení dle stavebného zákona, v části technologie: časový harmonogram, rozpočet 
provětrávané fasády a technologický postup provedení provětrávané fasády včetně časového a 
ekonomického vyhodnocení. Součástí diplomové práce není statické posouzení konstrukcí. 
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Annotation of diploma thesis 
 
Topic:     Various proposals of perimeter jacket of the building 
   Structure of the Specified Objekt 
Author:    Bc. Jan Prívara  
Thesis Supervisor:   Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.  
Number of pages:   110  
VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil 
Engineering  
 
   
            The content of this thesis is the project documentation of three-storey apartment 
building with cellar. We design two kind of perimeter jacket of the builing, taken into 
consideration from financial and time consumed point of view. We created technical manual, 
time schedule and budget consist of every items. The building will be use for rent. Material is 
common, the object is based in Ostrava – City. 
 
            Parts, builiding construction: project documentation for building permit according to 
the Building Act, technology: time table, budget, ventilated facades and technological 
progress of the ventilated façade including time consumed and economic evaluation. Static 
assessment is not part of diploma thesis. 
  
 
Keywords:  documentation for building permission, time table, budget, technical manual, 




Seznam použitého značení:  
- A: Ampér  
- BOZP: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
- C20/25: Válcová pevnost betonu 20 Mpa, Krychelná pevnost betonu 25 Mpa  
- ČSN: České technické normy  
- ČSN EN: Převzatá evropská norma  
- ČÚBP: Český úřad bezpečnosti práce  
- EPS: Pěnový expandovaný polystyren  
- EU: Evropská unie  
- K: Koeficient ztrát napětí v síti  
- Ks : Kusy  
- kd: Koeficient pro výpočet max. denní spotřeby  
- kh: Hodinový koeficient  
- kn: Koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu  
- kW: Kilowatty  
- max.: Maximální  
- min.: Minimální  
- NN: Nízké napětí  
- OOPP: Osobní ochranné pracovní pomůcky  
- Qn: Vteřinová spotřeba vody  
- PD: Projektová dokumentace  
- Pn: Spotřeba vody na směnu  
- qs: Specifická potřeba vody na osobu  
- SO: Stavební objekt  
- Sb.: Sbírka  
- t: Doba  
- tl.: Tloušťka  
- TUV: Teplá užitková voda  
- TZB: Technické zabezpečení budov  
.- Un: Součinitel prostupu tepla  
- V: Volt  
- ZS: Zařízení staveniště  
- ŽB: Železobeton  
- 1NP: První nadzemní podlaží  
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- 2NP: Druhé nadzemní podlaží  
- 3NP: Třetí nadzemní podlaží  
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 Zadáním této diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci k zadanému 
objektu, a to ve stupni projektové dokumentace - ke stavebnímu povolení . Zadaným objektem je 
třípodlažní bytový dům s jedním podzemním podlažím. Dále měl být, v technologické části 
navržen lehký obvodový plášť, a to ve variantním řešení. K tomuto měl být vypracován 
technologický postup, včetně harmonogramu a položkového rozpočtu. Variantní řešení provedení 
obvodového pláště, spočívá odlišném kotvení obkladových panelů na nosný rošt. Provětrávaná 
fasáda na jižní straně objektu - A1 má jako kotevní prostředek obkladových panelů lepící systém 
SikaTack Panel systém - varianta A. Fasáda - A2, na straně severní má jako spojovací můstek 
mezi panelem a nosným roštěm přiznaný nýt. Tyto dva druhy kotvení jsou častým tématem, při 
projednávání technického řešení a finanční stránky, mezi architektem a investorem, jestli zvolit 
kotvení skryté či nikoli. 
 
  
 Obsahem diplomové práce je část pro pozemní stavitelství: projektová dokumentace ke 
stavebnímu povolení, dle stavebného zákona a části technologie: časový harmonogram, rozpočet 
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A.1 Identifikační údaje  
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
Bytový dům Roto 
b) místo stavby 
Tyršová 1714/27, Ostrava, okr. Ostrava - město, 
 Katastrální území: Ostrava 554821, parcela č. 718/20. 
 
c) předmět dokumentace 
 Předmětem dokumentace je stavební dokumentace novostavby podsklepeného 
bytového domu se třemi nadzemními podlažími. Zastřešení objektu tovoří plochá střecha. 
Zastavěná plocha činí 484m2. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 Josef Král, Zahradní 368, Ostrava, 70200, okr. Ostrava- město. 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  
 Jan Prívara, Mosty u Jablunkova 672, 73998, okr. Frýdek-Místek 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 1. Kopie regulačního plánu města Ostrava., 
 2. snímek katastrální mapy, měřítko 1:1000 
 3. zadávací dispoziční architektonická studie 
 4. výsledky geotechnického průzkumu, 
 5. výsledky hydrogeologického průzkumu, 
 6. výsledky radonového průzkumu, 
7. Telefónica Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 30.6.2017 č.j. 987654, 
8.  ČEZ Distribuce a.s. vyjádření ze dne 24.5.2017  č.j. 998877 
9. Severomoravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 29.4.2017 č.j. 778899, 
 10. Doklady o vlastnictví. 
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A.3 Údaje o území 
 
a) Stavba je situována v katastrálním území Ostrava č.554821. Parcelu s č. 718/20 o 
výměře 2704m2 ohraničují ulice Tyršova a Mlýnská. Z ostatních stran přiléhají sousední 
pozemky 718/48, 718/12 a 718/10. 
 
b) Neplatí zvláštní předpisy o ochraně dotčeného území  
 
c)  Odtokové poměry vlivem stavby nebudou dotčeny.  
 
d)  Objekt bytového domu Roto je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
 
e) Objekt je v souladu s územním rozhodnutím. 
 
f)  Dle územně plánovací dokumentace, která byla schválena dne 16.5.2009 
zastupitelstvem města Ostrava, byl vydán územní plán jako opatření obecné povahy. Dle 
znění schválených změn respektive provedených úprav jde o plochy kategorie BH – bydlení 
hromadné bytových domech. 
  
g)  Projektová dokumentace byla prováděna podle všech pokynů dotčených orgánů, které 
tím dodržuje. 
 
 h) Nejsou stanoveny žádné výjimky nebo úlevová řešení. 
 
i) Nepředpokládáme žádné související nebo podmiňující investice. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby: 
 Katastrální území:  Ostrava- 554821 
 Číslo parcely:  718/20 
 Druh parcely:  Orná půda 
 Využití:  K zastavění 
 Výměra:  2016m2 




A.4 Údaje o stavbě 
 
a)  Bytový dům se o novostavba. 
 
b)  Objekt je určený  k bydlení. 
 
c)  Stavba je to trvalá. 
 
d)   Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není požadována. 
 
e)  Navržená stavba splňuje požadavky podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na výstavbu [2], o obecných požadavcích na výrobky pro stavby, dále v tepelně 
technických a energetických požadavcích a požadavcích na požární bezpečnost stavby. 
Zpevněné plochy vedoucí k objektu jsou navrženy jako komunikační prostory pro osobamy se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Objekt je navržen k užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace ve společných prostorách 1.NP a jednom bytě 1.NP k tomuto 
určeném. Prostory splnují požadavky na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [3]. 
 
f)  Projektová dokumentace splňuje veškeré požadavky a stanoviska dotčených orgánů. 
 
g)  Nejsou stanoveny žádné výjimky nebo úlevová řešení. 
 
h)  navrhované kapacity: 
 Zastavěná plocha:   484 m2 
 Zpevněné plochy pojízdné: 390 m2 
Zpevněné plochy pochůzí:  55m2 
Obestavěný prostor:   4748 m3 
Počet bytových jednotek:  17 
 
i)  základní bilance stavby: 
 Potřeby a spotřeby médií a hmot:  Toto nebylo řešením v bakalářské práci 
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 Hospodaření s dešťovou vodou:  Bude odváděna spolu se splaškovou vodou 
jednotnou stokovou sítí. 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: Toto nebylo řešením v 
bakalářské práci 
Třída energetické náročnosti budov:  Toto nebylo řešením v bakalářské práci 
 
j)  základní předpoklady výstavby: 
 Předpokládaná doba výstavby:  15 měsíců. 
 Předpokládané zahájení výstavby:  6/2018 
 Předpokládané ukončení výstavby:  10/2019 
 V harmonogramu je navržena technologická pauze v zimním období a to od  
      30.11.2017 do 1.3.2018 
 
k) orientační náklady stavby: 
 Předpokládaná cena stavby: 17,5 mil. Kč bez DPH 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba je rozdělená na objekty:  
? SO 01 Bytový dům 
? SO 02 Zpevněné plochy 
? SO 03 Přípojky sítí 




B. Souhrnná technická zpráva 
   
Obsah: 
 
 B.1 Popis území stavby         
 B.2 Celkový popis stavby         
 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu       
 B.4 Dopravní řešení         
 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav     
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana     
 B.7 Ochrana obyvatelstva         




B.1 Popis území stavby 
 
a)  Staveniště je situované na parcele č. 718/20 v katastrálním území Ostrava. Terén 
parcely je rovinatý, porostly travinou. Pozemek, jehož majitelem je zároveň investor je určený 
pro bydlení. 
 
b)  Na parcele byl radonovým průzkumem zjištěn nízký výskyt radonu. Hydrogeologický 
průzkum zjistil hloubku podzemní vody na úrovni 6,5 m pod terénu. Podzemní voda na této 
úrovni neovlivní zkládaní stavby. Geotechnickým průzkumem byla zemina kategorizována, 
jako hlína písčitá. Propustnost zeminy je dostatečná, proto není nutné navrhovat drenáže. 
Díky těmto zjištěním je kategorizovaná do I. geotechnické kategorie.  
Při návrhu základové konstrukce se vycházelo pomocí návrhových tabulkových hodnot. Další 
průzkumy se nevyžadují. 
 
c)  Stavební objekt se nachází mimo ochranná pásma. Při realizaci přípojek inženýrských 
sítí se bude postupovat se zvýšenou opatrností, vzhledem k ochranných pásem stávajících sítí. 
 
d)  Parcela řešeného objektu nená v záplavové ani poddolované území. 
 
e)  Realizace stavby neovlivní negativně okolní objekty ani širší okoli. Stavební práce se 
budou provádět na pozemku stavebníka. Bude využívano prostředů k snížení hluku a 
prašnosti. Pracovní doba bude pravidelně od 7:00 do 17:00. Dopravní situace nebude 
dlouhodobě omezena, pouze při přesunu pracovních strojů na samotné staveniště, betonáže či 
návoz materiálu. Částečné omezení a přerušení provozu nastane při realizaci přípojek 
inženýrských síti.  Veškerá vozidla, která budou opouštět staveniště budou očištěna. V 
případěš vzniku nečistot na komunikacích, bude provedena okamžit náprava. Při nárazovém 
zvýšení pohybu motorových vozidel, budou okolní komunikace pravidelně kropeny.  
 
f) Několik samostatně stojících stromu, které se nacházejí na parcele nebrání stavební 
činnosti. Proto budou ponechány, pouze zabezpečeny proti poškození. Po dokončení stavby 
budou dosázeny další stromy viz. PD. Terénní úpravy zelených ploch, zatravnění budou 




g) Nebude docházet k záborům. 
 
h) Vjezd i výjezd na staveniště je navržen z ulice Tyršová. Provizorní zpevněné plocha je 
uvažována z železobetonových panelů 1x3 m, tloušťky 150 mm, které budou uloženy do 
štěrkopískového lože tl. 150mm. Připojení na technickou infrastrukturu budu na stávající sítě 
na ulici Tyršova. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby se neuvažuji.  
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
 
1. Základní informace:  
Jedná se o novostavbu Bytového domu Roto určený k bydlení. 
 Zastavěná plocha:   484 m2 
Obestavěný prostor:   4748 m3 
 Dispozice:    103 místností  
 Výška objektu:   9,81 m  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Staveniště je situované na parcele č. 718/20 v katastrálním území Ostrava. Terén 
parcely je rovinatý, porostly travinou. Pozemek, jehož majitelem je zároveň investor je určený 
pro bydlení. 
 
b) Architektonické řešení objektů odráží potřeby investora, ale zároveň respektuje okolní 
zástavbu. Bytový dům je navržený se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 
Střecha objektu je navržená jako plochá střecha.  
Fasáda je kombinace zdrsněné zlaté (OUID) cementové omítky a skořicové (CU3A) 
tenkovrstvé mozaikové omítky a skořicového (CU3A) soklu viz. pohledy.  
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Okna jsou plastová od výrobce Decplast, konkrétně Premium 84 v barvě zlatého dubu. 
Vstupní dveře také typ Premium 84 od Decplast, zlatý dub, se zabudovanými zvonkem.  
Tmavě šedé (4131) klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu. Na střeše potom 
klempířské prvky také z pozinkovaného plechu, přírodní barvy.  
Odvodnění střechy navrženo vnitřními svody. Komín Schiedel má nadstřešní části 
pásky Klinker.  
Zpevněné plochy v blízkosti objektu tvoří ze zámkové dlažby s obrubníky, zbytek 
pozemku tvoří travina. 
 Ve 2. a 3. podlaží se nachází šest bytových jednotek, v 1. podlaží poté pět bytovýcj 
jednotek. Podlaží jsou komunikačně propojeny dvouramenným schodištěm. V 1NP se navíc 
sklad bytu 1f a místnost pro kočárky a jízdní kola.. 
V suterénu jsou umístěny sklady ostatních bytových jednotek, technická místnost a chodba    
se schodištěm. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
 
 Objekt vlastněný investorem určen k najímat k trvalému bydlení. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Bezbariérově řešená je bytová jednotka č. 1, skladovací prostor a přístup z venku do 
objektu. Řešení je navrženo dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. [3] [4] 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
 Na objekt nejsou kladeny zvláštní bezpečnostní požadavky. Stavba však byla navržen, 
aby byl minimalizován vznik úrazů pádem, popálením, nárazem, výbuchem nebo 
vlivem elektrického proudu. Podlahové plochy v komunikačních prostorech budou opatřeny 
protiskluzovou úpravou, zábradlí poté výšky 900 mm. Všechny podlahové plochy byly 
navrženy z materiálu jednoduché údržby. Elektroinstalace byla navrženy s chrániči a jističi. 
Světlá výška v obytných místnostech má hodnotu 2640 mm, čímž splňuje minimální 
požadavky dány normou, parapety jsou ve výšce 890mm od čisté podlahy. Ve všech 







B.2.6 Základní charakteristika objektů 
Stavba je rozdělená na objekty:  
? SO 01 Bytový dům 
? SO 02 Zpevněné plochy 
? SO 03 Přípojky sítí 
? SO 04 Terénní úpravy  
 Zadáním Diplomové práce je pouze objekt, SO 01 Bytový dům. 
Stavební technické řešení stavby:  
a) stavební řešení: 
 Objekt je zděného stěnového nosného systému. Základové konstrukce jsou 
monolitické z betonu C16/20.. Podlaží spojuje dvouramenné ŽB schodištěm. Konstrukci tvoří 
plochá jednoplášťová střecha. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení: 
 Základy jsou monolitické, z betonu C20/25. Pod obvodovými nosnými stěnami široké 
700mm, pod vnitřními nosnými stěnami s toušťkou 600mm. Základových pás mám výšku 
650mm. Podkladní beton tloušťky 200mm je monolitocký z betonu C16/20. 
Spodní stavba má celoplošnou penetrací nátěrem ALP. Vodorovnou respektive svislou 
hydroizolační vrstvu tvoří celoplošně natavený asfaltový pás Glasbit G200 S40. 
Obvodové zdivo suterénu tloušťky 400mm ze železobetonu, je tvořené ztraceným 
bedněním Diton 40, betonem C16/20, výztuží třídy B500B, svislá je 5*12mm/bm, ve 
vodorovných spárách je 2*12mm. Krytí výztuže je min. 25mm. 
Obvodové nosné zdivo  v 1NP,2NP,3NP je navrženo z tvárnic Porotherm 44 
EKO+Profi a Porotherm 30 Profi na maltě Potorherm Profi. První řada zdiva je z tvárnic 
Porotherm 30 Profi na základací maltě Porotherm.  
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 30 AKU PD na maltu Porotherm. 
Překlady ve všech nadzemních podlažích tvoří Porotherm 7 a 11,5. Suterénní překlady  jsou 




Vodorovné nosné konstrukce tvoří stropní systém  Porotherm z nosníků Porotherm, 
keramických vložek Miako se zálivkou z potěrového betonu C20/25 a vyztuže z Kari sítě 
6/150/150mm tloušťky 60mm. Celková tloušťka stropu je 290mm. 
V objektu je navrženo dvouramenné schodiště. Schodišťová podesta je ze systémových 
stropních nosníků Porotherm uložených na schodišťových stěnách a stropních vložek Miako. 
Hloubka uložení je min 125 mm. 
Vnitřní nenosné stěny tvoří zdivo z keramických příčkovek Porotherm 11,5 Profi na 
maltu Porotherm Profi. Instalační šachty jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 8 
Profi na maltu Porotherm Profi. 
Střešní konstrukce, která je navržena jako plochá jednoplášťová splňuje minimální 
sklon dle normy. Střecha má odvodnění skrz vyhřívané vpusti, které odvádění dešťovou vodu 
skrz vnitřními svody. 
Komínové těleso navrženo od výrobce Schiedel s komínovou hlavicí opatřenou pásky 
Klinker. 
Skladby podlah včetně pochůzné plochy dle požadavků investora  viz. PD. 
Výplně otvoru navrženy od výrobce Decplast typ Premium 84.  
Na vnitřních stěnách a stropech jsou navržené dvouvrstvé vápenocementové omíty 
Cemix bílé barvy. V hygienických místnostech je na stěnách keramický odklad. 
Na vnější stěny fasády je navržená částečně provětrávaná zateplená fasáda z desek 
Cetris Finish s hladkým povrchem šedé barvy viz. PD, další část tvoří omítka Baumit šedé 
barvy. Na soklu je poté navržena  tenkovrstvá mozaiková omítka. Tloušťky jednotlivých 
vrstev povrchových úprav viz. skladby konstrukci. 
Spodní stavba  je celoplošně penetrovaná nátěrem ALP. Vodorovná a svislá 
hydroizolace tvoří celoplošně natavený asfaltový modifikovaný pás  Gllasbit G 200 S 40. 
Hydroizolace střešní konstrukce tvoří dvoří dvě  vrstvy  asfaltových modifikovaných pasů 
Elastodek 40 Special Mineral respektive Elastodek 40 Special Dekor. 
Tloušťky jednotlivých hydroizolačních viz. PD. 
Izolace v podlaze suterénu je tloušťky 140mm z EPS 100 S stabil. Izolace ve stropě v 
posledním nadzem podlaží je v rámci skladby ploché střechy toušťky 250mm z EPS 100 S 
stabil.v rámci skladby ploché střechy.Část  obvodových nosné svislých konstrukcí je navržena 
bez dodatečné izolační vrsty. Části fasády, které jsou provětrávané, mají izolací z minerální 
vaty v tloušťky 100mm Ursa MultiMax 
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Veškeré svislé konstrukce splňují požadavky součinitele prostupu tepla na doporučené 
hodnoty. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita: 
 Objekt byl navržen dle normových požadavků, aby splňoval účinky zatížení a 
nepříznivé vlivy prostředí během výstavby i letitého užívání. 
 Stavební konstrukce a stavební prvky byly navrženy a budou provedeny v souladu s 
normovými hodnotami, aby po dobu plánované životnosti stavby splňovaly požadovaný účel 
a odolaly všem účinkům zatížení a vlivům vnějšího prostředí. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení: 
 Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení: 
Kanalizace: Dešťové vody z dešťových svodů, společně se splaškovou vodou jsou 
svedeny  ležatou přípojkou DN300 z PVC do stávající kameninové kanalizace. 
Vodovod: Vodovodní přípojka navržena z materiálu HDPE100, uložená do nezamrzlé 
hloubky, napojená na veřejný vodovodní řád pomocí navrtávacího pásu. Vodoměrná sestava 
s hlavním uzávěrem vody je navržena v suterénu v technické místnosti. Rozvody jsou v 
objektu plastové s tepelnou izolací. 
Plynovod: Přípojka je z materiálu PE32, na veřejný plynovod připojena pomocí 
plynové přípojky. HUP bude umístěn ve skříňce u budovy. 
Vytápění: Zdrojem vytápění je v suterénu, v technické místnosti umístěný plynový 
kondenzační kotel, rozvody vytápění z měděného potrubí a zásobník teplé vody. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 
 Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 




c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 
 Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
 Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 
 Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst: 
 Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: 
 Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení: 
 Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 
 Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 
 Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a)  Konstrukce objektu byly navrženy, aby splňovaly požadavky na doporučený součinitel 
prostupu tepla Un dle normy ČSN 730540-2 [4]. 
 




B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
 Řešený objekt splňuje hygienický standard a ochranu zdraví. Materiály, které byly 
navrženy jsou zdravotně nezávadné, vyhovují všeobecným požadavkům. Stavba byla 
navržena, aby splnila tepelnou pohodu při užívání. Odpad vznikající užívíním objektu bude 
likvidovan v rámci sběru komunálního odpadu. Stavební řešení, použité materiály byly 
navrženy, pro příznivé zdraví uživatelů a bylo eliminovano výskytu vlhkosti ve stavebních 
konstrukcích. U místností bez přirozeného odvětrávání, je navrženo nucené odvětrání do 
instalačních šachet. Všechny obytné místnosti osvětlené přírodním světlem. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a)  Vzhledem k nízké úrovni radonu, hydroizolace spodní stavby dostatečně zabezpečí 
stavbu proti  proti vlivu radonu. 
 
b)  Při návrhu objektu nebyl uvažován výskyt bludných proudů. 
 
c)  Při návrhu objektu nebyl uvažován výskyt technické seicmicita. 
 
d) Stavební materiály použité v objektu splňují hygienickými požadavky na vzduchovou 
neprůzvučnost dle ČSN 73 0532 [5]. 
 
e)  Objekt se nenachází v záplavové území. 
 





B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a)  Přípojení na veřejné sítě vody, plynu, NN a kanalizace navrženo nově zřízenými 
přípojkami. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
 Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a)  Dopravní obslužnost bude jak ve fázi výstavby, tak po dokončení objektu řešena skrź 
ulici Tyršova. 
b)  Samotné napojení parcely na zpevněnou plochu ulice, jak pěší tak motorových 
vozidel, je navrženo jako zpevněná plochou ze zámkové dlažby. 
 
c)  Parkovací stání jsou na vržena na řešené parcele v počtu 12 parkovacích míst, z toho je 
1 vyhrazeno pro invalidy. 
 
d)   Samotné napojení parcely na zpevněnou plochu ulice, jak pěší tak motorových 
vozidel, je navrženo jako zpevněná plochou ze zámkové dlažby. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 
a) V rámci zahájení zemnich prací bude v půdorysné ploše objektu rozšířené o 2m do 
stran sejmuta ornice v toušťce min. 250mm. Ornice se uskladní na provizorní deponii na 
okraji pozemku, tak aby nebyla poškozena stavbou. Dále v průběhu vystavby bude poté 
využita při finální úpravě terénu. Přebytek bude odvezen na skládku. 
 
b) V rámci dokončovacích prací, se provede lokální vysazení dřevit, rostlin a výsev 
traviny. 
 




B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) Realizace stavby nebude mít, ani v krátkodobém hledisku vliv na životní prostředí. 
V průběhu stavebních prací, ale může omezovat nárazově obyvatele žijící v okolní zástavbě 
působit zvýšená hlučnost, prašnost a zvýšený provoz na místních komunikacích. Toto bude  
pouze v dané, předem určené pracovní době. Snahou bude tyto vlivy minimalizovat. Vlivem 
stavby nebudou vnikat však žádné emise, není proto nutný posudek životního prostředí. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
 Výstavba objektu nebude mít dlouhodobý dlouhodobý vliv na přírodu, krajinu, 
dřeviny, živočichy, rostliny apod. 
 
c) Místo výstavby objektu se nachází mimo chráněném území. 
 
d)  Před zahájením výstavby není nutné provézt provádění řízení či EIA. Stavba také 
nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č.100/2011 Sb. [6]. 
 
e)  Realizací objektu nevnikají nová ochranná pásma. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 












B.8 Zásady organizace výstavby 
 
 
a)  Staveniště bude napojeno na dočasný vodovod, Pro potřeby mokrého technologického 
postupu a hygieny pracovníků je bude objekt napojen na dočasný vodovod, kdy potrubí bude 
uloženo v hloubce 1m v pískovým loži.  
 Dále bude na staveništi osazen provizorní rozvaděč, který bude připojen k elektrické 
sítí provizorní přípojkou. Elektrické vedení bude v hloubce min 0,6m. pod komunikací v 
ocelové chráničce. 
b)  Staveniště se nachází na propustné zemině, odvodní ploch není řešeno. 
c) Vjezd i výjezd na staveniště je navržen z ulice Tyršová. Provizorní zpevněné plocha je 
uvažována z železobetonových panelů 1x3 m, tloušťky 150 mm, které budou uloženy do 
štěrkopískového lože tl. 150mm. Připojení na technickou infrastrukturu budu na stávající sítě 
na ulici Tyršova. 
d)  Realizace stavby neovlivní okolní objekty ani širší oblast. Stavební činnosti budou 
probíhat na pozemku stavebníka. Během výstavby budou využívany prostředky ke snižování 
snížení hluku a prašnosti a pracovní doba bude vždy od 7:00 do 17:00. Doprava bude 
omezena pouze nárazově, a to při přesunech pracovních strojů či jednorážových 
naplánovaných činnostech  např. betonáže nebo návoz materiálu.  
e) Na stavbě nebude probíhat žádná demolice. 
f)  Při realizace přípojek staveniště na veřejné sítě dojde k částečnému omezení provozu. 
g)  Na staveništi bude vyhrazené místo ke shromažďování odpadu. Zhotovitel je povinen 
naloží z odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. [7] Nakládaní  s odpady bude probíhat v souladu s 
platnými předpisy, zejména u odpadů nebezpečných dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. [8].  
 
Kategorie odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb[8]: 
Katalogové číslo Druh odpadu 
17 01 01  beton 
17 01 02  cihly 
17 01 03  keramické výrobky a tašky 
17 01 07  směsi nebo frakce betonu, cihel, keramiky neuvedené v 170106 
17 02 01  dřevo 
17 02 02  sklo 
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17 02 03   plasty 
17 03 01  asfalt obsahující dehet 
17 04 01  měď, bronz, mosaz 
17 04 05  železo nebo ocel 
17 04 11  kabely 
17 05 04  zemina a kamenivo neuvedené v 17 05 03 
17 06 02  izolační materiály neuvedené v 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04  směsné stavební a demoliční odpady 
15 01 01  papírové a lepenkové obaly 
15 01 02  plastové obaly 
15 01 04  skleněné obaly 
15 01 07  kovové obaly 
08 01 11  odp. barvy a laky obsahující org. rozpouštědla 




Odpady vzniklé provozem objektu lze zařadit dle katalogu odpadů vyhl. 381/2001 Sb. 
do následujících kategorií: 
20 01 01  papír a lepenka 
20 01 08  biologický rozložitelný materiál z kuchyní 
20 01 10  oděvy 
20 02 01  biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků 
20 02 02  zemina a kameny 
20 03 01  směsný komunální odpad 
20 03 03  uliční smetky 
 
h)  Maximální hloubka vykopávek činí 3,65 m. Ornice bude uložena na deponii 
staveniště. Při terénních úpravách bude použita poté k  úpravě okolí objektu. Přebytky 
výkopku budou odvezeny na skládku. 
 




j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
Pracovníci na staveništi absolvují školeni z BOZP a budou povinně užívat osobních 
ochranných prostředků dle rizik vyplývajících z konkrétní činnosti. 
Pracovníci, kteří budou v úrovni vyšší než 1,5m nad zemí, musí být zabezpečeni proti 
pádu ochranným zábradlím, minimální výšky 1,1 m a to do 2 m výšky jednotyčovým, nad 2 m 
dvoutyčovým zábradlím.  
V místech, kde jsou při práci nezabezpečené okraje proti pádu, a nemůže být navržen 
kolektivní bezpečnostní prvek, je povinost vybavit osobu pracující v tomto nebezpečném 
prostoru osobním bezpečnostním prvkem (např. postrojem se zachycovačem pádu), případně 
zamezit zcena přístupu k nezabezpečení hraně zábranou vzdálenou alespoň 1,5m od hrany. 
Na stavbě bude zhotovitelem, respektive investorem zajištěn koordinátor BOZP pro 
předrealizační i realizační fázi. 
 
k)  Stavba nijak neomezí bezbariérovost ostatních veřejných prostorů.  
  
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření se u tohoto objektu: 
Neřeší se. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Předpokládaná doba výstavby: 15 měsíců. 
Předpokládané zahájení výstavby: 06/2017 
Předpokládané ukončení výstavby: 10/2018 
V harmonogramu je navržena technologická pauze v zimním období a to od 30.11.2017 do 
1.3.2018  
Dílčí termíny: 
 Převzetí staveniště: 4. 6. 2017 
SO 01 Bytový dům:   zemní práce a základy –  12 týdnů 
    Hrubá stavba –   50 týdnů 
    Zastřešení –    8 dní   
    Přidružené stavební práce –  16 týdnů 
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SO 02 Zpevněné ploch:  13. 9. - 26. 9. 2018  10 dní 
SO 03 Přípojky sítí:    7.7. - 27.7. 2018  15 dní 
SO 04 Terénní úpravy: 27. 9. - 6.10. 2018  8 dní 
Veškeré termíny budou upřesněny dodavatel stavby v časovém plánu výstavby. 
Zařízení staveniště se odstraní do 1 týdne od předání stavby. 








C.1 Situační výkres širších vztahů         
C.2 Celkový situační výkres          
C.3 Koordinační situační výkres         
C.4 Katastrální situační výkres        




C.1 Situační výkres širších vztahů 
 
Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
C.2 Celkový situační výkres 
 
Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
 
Viz seznam příloh – výkres Situace č. C.3-1 
C.4 Katastrální situační výkres 
 
Není předmětem řešení této diplomové práce. 
 
C.5 Speciální situační výkres 
 









D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu      




D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  
a) Technická zpráva:  
1. Základní informace:  
Jedná se o novostavbu Bytového domu Roto určený k bydlení. 
 Zastavěná plocha:   484 m2 
Obestavěný prostor:   4748 m3 
 Dispozice:    103 místností  
 Výška objektu:   9,81 m  
 
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení:  
Architektonické řešení objektů odráží potřeby investora, ale zároveň respektuje okolní 
zástavbu. Bytový dům je navržený se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 
Střecha objektu je navržená jako plochá střecha.  
Fasáda je kombinace zdrsněné zlaté (OUID) cementové omítky a skořicové (CU3A) 
tenkovrstvé mozaikové omítky a skořicového (CU3A) soklu viz. pohledy.  
Okna jsou plastová od výrobce Decplast, konkrétně Premium 84 v barvě zlatého dubu. 
Vstupní dveře také typ Premium 84 od Decplast, zlatý dub, se zabudovanými zvonkem.  
Tmavě šedé (4131) klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu. Na střeše potom 
klempířské prvky také z pozinkovaného plechu, přírodní barvy.  
Odvodnění střechy navrženo vnitřními svody. Komín Schiedel má nadstřešní části 
pásky Klinker.  
Zpevněné plochy v blízkosti objektu tvoří ze zámkové dlažby s obrubníky, zbytek 
pozemku tvoří travina. 
 Ve 2. a 3. podlaží se nachází šest bytových jednotek, v 1. podlaží poté pět bytovýcj 
jednotek. Podlaží jsou komunikačně propojeny dvouramenným schodištěm. V 1NP se navíc 
sklad bytu 1f a místnost pro kočárky a jízdní kola.. 




Stavební technické řešení stavby:  
1. Vytýčení stavby:  
Vytyčení provede geodet s autorizací dle  plánu a provede pomocí GPS souřadnic. 
2. Příprava území a zemních prací:  
 V rámci zahájení zemnich prací bude v půdorysné ploše objektu rozšířené o 2m do 
stran sejmuta ornice v toušťce min. 250mm. Ornice se uskladní na provizorní deponii na 
okraji pozemku, tak aby nebyla poškozena stavbou. Dále v průběhu vystavby bude poté 
využita při finální úpravě terénu. Přebytek bude odvezen na skládku. V rámci dokončovacích 
prací, se provede lokální vysazení dřevit, rostlin a výsev traviny. 
Na parcele byl radonovým průzkumem zjištěn nízký výskyt radonu. Hydrogeologický 
průzkum zjistil hloubku podzemní vody na úrovni 6,5 m pod terénu. Podzemní voda na této 
úrovni neovlivní zkládaní stavby. Geotechnickým průzkumem byla zemina kategorizována, 
jako hlína písčitá. Propustnost zeminy je dostatečná, proto není nutné navrhovat drenáže. 
Díky těmto zjištěním je kategorizovaná do I. geotechnické kategorie.  
Únosnost konstrukce základu je navržena 0,2 MPa. Výkopy se sklonem 30° mají maximální 
hloubku  výkopu činí -3,800 m (0,000=323,400 m.n.m.). 
 
3. Základové konstrukce:  
 Základy jsou monolitické, z betonu C20/25. Pod obvodovými nosnými stěnami široké 
700mm, pod vnitřními nosnými stěnami s toušťkou 600mm. Základových pás mám výšku 
650mm. Podkladní beton tloušťky 200mm je monolitocký z betonu C16/20. 
4. Spodní stavba: 
Spodní stavba má celoplošnou penetrací nátěrem ALP. Vodorovnou respektive svislou 







5. Svislé nosné konstrukce:  
Obvodové zdivo suterénu tloušťky 400mm ze železobetonu, je tvořené ztraceným bedněním 
Diton 40, betonem C16/20, výztuží třídy B500B, svislá je 5*12mm/bm, ve vodorovných 
spárách je 2*12mm. Krytí výztuže je min. 25mm. 
Obvodové nosné zdivo  v 1NP,2NP,3NP je navrženo z tvárnic Porotherm 44 
EKO+Profi a Porotherm 30 Profi na maltě Potorherm Profi. První řada zdiva je z tvárnic 
Porotherm 30 Profi na základací maltě Porotherm.  
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 30 AKU PD na maltu Porotherm. 
Překlady ve všech nadzemních podlažích tvoří Porotherm 7 a 11,5. Suterénní překlady  jsou 
navrženy železobetonové, beton C20/25, výztuž B500B konkrétně 6*12mm, krytí je min. 
25mm. 
6. Vodorovné nosné konstrukce:  
Vodorovné nosné konstrukce tvoří stropní systém  Porotherm z nosníků Porotherm, 
keramických vložek Miako se zálivkou z potěrového betonu C20/25 a vyztuže z Kari sítě 
6/150/150mm tloušťky 60mm. Celková tloušťka stropu je 290mm. 
7. Schodiště:  
V objektu je navrženo dvouramenné schodiště. 
Schodiště spojující (1.S-1.NP)  
Konstrukční výška: 2950 mm  
Počet stupňů: 18 
Velikost stupňů: 164x302 mm  
Šířka schodišťového ramene: 1085 mm  
Schodišťové zábradlí je ocelové, výška zábradlí 1000 mm 
Schodiště spojující (1.NP-2.NP-3.NP)  
Konstrukční výška: 3040mm  
Počet stupňů: 18 
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Velikost stupňů: 169x290 mm  
Šířka schodišťového ramene: 1200 mm  
Schodišťová podesta je ze systémových stropních nosníků Porotherm uložených na 
schodišťových stěnách a stropních vložek Miako. Hloubka uložení je min 125 mm.  
8. Svislé nenosné konstrukce:  
Vnitřní nenosné stěny tvoří zdivO z keramických příčkovek Porotherm 11,5 Profi na 
maltu Porotherm Profi. Instalační šachty jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 8 
Profi na maltu Porotherm Profi. 
9. Střešní konstrukce:  
Střešní konstrukce, která je navržena jako plochá jednoplášťová splňuje minimální 
sklon dle normy. Střecha má odvodnění skrz vyhřívané vpusti, které odvádění dešťovou vodu 
skrz vnitřními svody. 
10. Konstrukce komínu:  
Komínové těleso navrženo od výrobce Schiedel s komínovou hlavicí opatřenou pásky 
Klinker. 
11. Konstrukce podlah:  
Skladby podlah včetně pochůzné plochy dle požadavků investora  viz. PD. 
12. Výplně otvorů:  
Výplně otvoru navrženy od výrobce Decplast typ Premium 84.  
13. Úpravy povrchů stěn a stropů:  
Na vnitřních stěnách a stropech jsou navržené dvouvrstvé vápenocementové omíty 
Cemix bílé barvy. V hygienických místnostech je na stěnách keramický odklad.  
Na vnější stěny fasády je navržená částečně provětrávaná zateplená fasáda z desek 
Cetris Finish s hladkým povrchem šedé barvy viz. PD, další část tvoří omítka Baumit šedé 
barvy. Na soklu je poté navržena  tenkovrstvá mozaiková omítka. Tloušťky jednotlivých 
vrstev povrchových úprav viz. skladby konstrukci. 
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14. Hydroizolace:  
Spodní stavba  je celoplošně penetrovaná nátěrem ALP. Vodorovná a svislá 
hydroizolace tvoří celoplošně natavený asfaltový modifikovaný pás  Gllasbit G 200 S 40. 
Hydroizolace střešní konstrukce tvoří dvoří dvě  vrstvy  asfaltových modifikovaných pasů 
Elastodek 40 Special Mineral respektive Elastodek 40 Special Dekor. 
Tloušťky jednotlivých hydroizolačních viz. PD. 
15. Tepelná izolace:  
Izolace v podlaze suterénu je tloušťky 140mm z EPS 100 S stabil. Izolace ve stropě v 
posledním nadzem podlaží je v rámci skladby ploché střechy toušťky 250mm z EPS 100 S 
stabil.v rámci skladby ploché střechy.Část  obvodových nosné svislých konstrukcí je navržena 
bez dodatečné izolační vrsty. Části fasády, které jsou provětrávané, mají izolací z minerální 
vaty v tloušťky 100mm Ursa MultiMax 







S1 - Podlaha - suterén 
Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  
1. Dlažba keramická    0,010       1,010  
2. Betonová mazanina    0,050       1,230  
3. Sarnavap 1000    0,0002            0,350   
4. EPS    0,140       0,035   
5. Glasbit G 200 S 40    0,004       0,210   
6. Glasbit G 200 S 40    0,004       0,210  
 
Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K - doporučená hodnota 
(Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině, dle  ČSN 73 0540-2 
 
Vypočtená hodnota: U =  0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
S2 - Plochá střechy 
Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  
1. Omítka vápenocementová   0,020       0,990   
2. Strop porotherm   0,290       0,340   
3. Foalbit Al S 40    0,0042       0,210   
4. EPS 100 S Stabil   0,250       0,037   
5. Elastodek 40 SpecialMineral  0,004       0,210   
6. Elastodek 40 Standard Dekor   0,004       0,210   
          
Požadavek: U,N  =  0,16 W/m2K - doporučená hodnota 
(Střecha plochá a šikmá se sklonem od 45° včetně, dle  ČSN 73 0540-2) 
 
Vypočtená hodnota: U =  0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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S3 - vnitřní podlaha 1   
Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  
1. Nášlapná vrstva - laminátové lamely  0,010    
2. Fólie Mirelon   0,005   
3. Vyrovnávací vrstva   0,005   
4. Betonová mazanina    0,050  
5. Polyethylenová separační fólie    
6. Kročejová izolace Starfloor   0,040 




S4 - vnitřní podlaha 2  
Skladba konstrukce 
    
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  
1. Keramická dlažba   0,015    
2. Vyrovnávací vrstva   0,005   
3. Betonová mazanina   0, 50   
4. Polyethylenová separační fólie    
5. Kročejová izolace Starfloor   0,040  




S5 - Obvodová stěna 
Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  
1. Omítka vápenocementová    0,020       0,990   
2. Porotherm 44 Eko + Profi na maltu Profi 0,440       0,110   
3. Omítka vápenocementová    0,025       0,990   
 
Požadavek: U,N  =  0,25 W/m2K - doporučená hodnota 
(Stěna k venkovnímu prostoru, dle  ČSN 73 0540-2)  
 
 
Vypočtená hodnota: U =  0,24 W/m2K 




S6 - Obvodová stěna - suterén (ŽB 400MM + 100TI EPS) 
Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  
1. Porotherm Universal    0,010       0,800 
2. Železobeton 3    0,400       1,740 
3. Glasbit G 200 S 40    0,004       0,210 
4. Ursa XPS HR-L   0,100       0,031 
 
 
  Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K  - požadovaná hodnota 
  Vypočtená hodnota: U =  0,29 W/m2K 




S7 - Obvodová stěna provětrávaná 
Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  
1. Omítka vápenocementová    0,020       0,990   
2. Porotherm 30 Profi + na maltu Profi  0,300       0,110   
3. Isover Fassil    0,010      0,035 
4. Tyvek UV facade   0,00025      0,350  
 
 Požadavek: U,N  =  0,25 W/m2K - doporučená hodnota 
(Stěna k venkovnímu prostoru, dle  ČSN 73 0540-2)  
 
 
Vypočtená hodnota: U =  0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
S 8- Obvodová stěna v soklové části 
Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  
1. Omítka vápenocementová    0,020       0,990 
2. Ursa XPS HR-L   0,040       0,031  
3. Porotherm 30 Eko + na maltu Profi  0,300       0,175 
4. Ursa XPS HR-L   0,100       0,031   
5. Omítka vápenocementová    0,025       0,990   
 
 Požadavek: U,N  =  0,25 W/m2K - doporučená hodnota 
(Stěna k venkovnímu prostoru, dle  ČSN 73 0540-2)  
 
Vypočtená hodnota: U =  0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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16. Zvuková izolace:  
Svislé obvodové nosné konstrukce objektu Porotherm 44 Profi a Porotherm 30 Profi disponují 
dostatečnou neprozvučností vůči exteriéru. Vnitřní dělící a mezibytové nosné stěny, které jsou 
navrženy z akustických tvárnic Porotherm 30 AKU P+D splňují akustické požadavky mezi 
obytnými jednotkami. Ve vodorovných konstrukcích Ve skladbách podlah vodorovných 
konstrukcí je navržena kročejová izolace Starfloor v tloušťce 40 mm. 
17. Podhledy:  
Viz PD 
18. Zámečnické konstrukce a práce:  
Viz PD 
19. Truhlářské konstrukce a práce:  
Viz PD 
20. Klempířské konstrukce a práce:  
Viz PD 
21. Zdravotechnika:  
Kanalizace: Dešťové vody z dešťových svodů, společně se splaškovou vodou jsou 
svedeny  ležatou přípojkou DN300 z PVC do stávající kameninové kanalizace. 
Vodovod: Vodovodní přípojka navržena z materiálu HDPE100, uložená do nezamrzlé 
hloubky, napojená na veřejný vodovodní řád pomocí navrtávacího pásu. Vodoměrná sestava 
s hlavním uzávěrem vody je navržena v suterénu v technické místnosti. Rozvody jsou v 
objektu plastové s tepelnou izolací. 
Plynovod: Přípojka je z materiálu PE32, na veřejný plynovod připojena pomocí 
plynové přípojky. HUP bude umístěn ve skříňce u budovy. 
Vytápění: Zdrojem vytápění je v suterénu, v technické místnosti umístěný plynový 




22.  Návrh vytápění a ohřevu nebyl předmětem diplomové práce. Zdrojem tepla byl 
uvažován kondenzační plynový kotel, zdrojem pro ohřev TUV zásobník, který byl uvažovan 
v technické místnosti v suterénu. 
23.  Přípojka elektrického vedení bude vedena v hloubce 1,0m pod terénem, od napojení 
v příkopu do inženýrského plotového sloupku. Ve sloupku také umístěn  elektroměr, a dále do 
objektu. Vnitřní rozvody jsou o napětí 240V a jsou vedeny v drážkách pod omítkou.  
24.  V rámci dokončovacích prací budou provedeny terenní úpravy, vysazení nových 
stromů a zasetí traviny. 
b) Výkresová část:  
Viz seznam příloh.  
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  
a) Technická zpráva:  
Nebylo předmětem diplomové práce. 
b) Výkresová:  
Nebylo předmětem diplomové práce. 
c) Statické posouzení:  
Nebylo předmětem diplomové práce. 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí:  
Nebylo předmětem diplomové práce. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  
a) Technická zpráva:  
Nebylo předmětem diplomové práce. 
b) Výkresová část:  
Nebylo předmětem diplomové práce. 
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D.1.4 Technika prostředí staveb  
a) Technickou zprávu:  
Nebylo předmětem diplomové práce. 
b) Výkresovou část:  
Nebylo předmětem diplomové práce. 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace:  
Nebylo předmětem diplomové práce. 
 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
a) Technickou zprávu:  
Nebylo předmětem diplomové práce. 
b) Výkresovou část:  
Nebylo předmětem diplomové práce. 
c) Seznam strojů a zařízení a technické:   




E. Dokladová část 
 
Obsah:  
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů   
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury      
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem        
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií  





E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů 
 
Nebylo předmětem diplomové práce. 
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese:  
Nebylo předmětem diplomové práce. 
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění  
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů:  
Nebylo předmětem diplomové práce. 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů 
 
Nebylo předmětem diplomové práce. 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
 
Nebylo předmětem diplomové práce. 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 
energií 
Nebylo předmětem diplomové práce. 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 
v průběhu zpracování dokumentace 
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A. Technologický postup provedení provětrávané fasády - 
A1 - panely nalepeny 
 
A.1 Obecné informace  
 
A.1.1 Informace o objektu 
Jedná se o típodlazní objekt s jedním podzemním podlažím. Nosný konstrukční systém 
je stěnový ze systému Porotherm a železobetonové suterenní stěny. 
 
A.1.2 Obecné informace o procesu 
 
 Technologický postup řeší provětrávanou fasádu A1 - na jižní straně objektu, viz. obr. 
č.1. Jedná se o jednu ze dvou provětrávaných fasád na tomto objektu. Stavební hloubka 
skladby fasády je 160mm, nosnou konstrukcí je systémový rošt Iltegro. Skladba obsahuje 
100mm minerální tepelné izolace, včetně pojistné HI a jako pohledová část fasády byla 
zvolena deska Cetris Finish RAL7016. Panely Cetris se na nosný rošt lepí lepícím systémem 
SikaTack Panel Systém. 
 







A.2.1 KOTVY NOSNÉHO ROŠTU - HLINÍKOVÉ ÚHELÍNKY ILTEGRO 
 
Kotvy Iltegro jsou hliníkové úhelníky, z hliníku 6060T5, které se kotví na obvodové zdivo 
objektu a jako konzoly vynášejí svislý rošt tvořený průběžnými profily L a T. Délka kotev je 
zvolena pro možné umístění tepelné izolace v tloušťce 100mm, dále pro možnou rektifikaci (-
10+30mm), nutnou například při velké křivosti podkladní stěny a nutnosti vysunutí přední 
plochy fasády. Pro danou fasádu byly vybrány dva druhy kotev. 
- KOTVA JEDNODUCHÁ (SINGLE)  
90x60x150 (AxBxC) 
Tato kotva, viz. obr. č. 2, plní v nosném roštu 
funkci vertikálně posuvné podpory, tzn. 
nepřenáší svislé zatížení (vlastní tíhu), ale 
pouze ztížení od větru. Svislý profil se 
přinýtují ve středu dvou oválných děr nad 
sebou v přední části kotvy. Tím je zaručen 
volný posun ve svislém směru, vznikajícím 
především díky teplotní roztažnosti. Do 
podkladní konstrukce se kotví jednou 
univerzální plastovou, rámovou hmoždinkou s 
límcem a šestihrannou hlavou, přes oválnou 
díru. Kotva dále obsahuje montážní vidlice, 
které usnadňují montáž. 
Obrázek č. 2 – kotva jednoduchá Iltegro[11] 
 
- SPOTŘEBA: 








- KOTVA ZDVOJENÁ (DOUBLE)  
160x60x150 (AxBxC) 
Tato kotva, viz. obr č.3, plní v nosném 2 dvě 
funkce, resp. je v nosném roštu umístěna do 
dvou staticky odlišných podpor, viz kladečský 
výkres kotev. V jednom případě je použita 
jako horní pevné podpora, tzn. přenáší svislé 
zatížení (vlastní tíhu), včetně části ztížení od 
větru a v případě druhém je na rozhraní 
dilatačních celků svislých roštů. V tomto místě 
je  Do podkladní konstrukce se kotví dvěma 
univerzální plastovou, rámovou hmoždinkou s 
límcem a šestihrannou hlavou, přes oválnou 
díru. Kotva dále obsahuje montážní vidlice, 
které usnadňují montáž. 
Obrázek č. 3 – kotva zdvojená Iltegro [11] 
 
- SPOTŘEBA: 
- PEVNÁ KOTVA   - 63ks 
- PEVNÁ/POSUVNÁ KOTVA - 19ks 




A.2.2  - NOSNÉ PROFILY ILTEGRO - HLINÍKOVÉ PROFILY L, T 
 
Nosné profily Iltegro jsou hlavní součástí nosného systému jednosměrného roštu. Tyto svislé 
profily z hliníku 6060T5, se osazuji do předem rozmístěných kotev a rektifikací, kterou 
systém umožňuje se vytváří dokonale svislá plocha, vhodná pro osazení deskových obkladů. 







- NOSNÝ PROFIL - T  
140x60-2 (AxB-C) 
Tento profil, je v nosném systému roštu, 
použit jako profil umístěný ve svislé spáře 
dvěma Cetris deskami. Je kotven nýty k 







Obrázek č. 4 – T-profil Iltegro [11] 
 
 
- NOSNÝ PROFIL - L 
60x40-2 (AxB-C) 
Tento profil, je v nosném systému roštu, 
použit jako profil umístěný v ploše desek 
cetris. Dále také na okrajích desek Cetris 
sousedících s okny dveřmi či deskami na kraji 
fasády. Je kotven nýty k jednotlivým kotvám, 














A.2.3  - LEMOVACÍ PLECHY - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
- Tyto konstrukce jsou z ohýbaného, jednostranně lakovaného, hliníkového plechu tl.0,7mm, 
RAL7016. Jsou navrženy jako profily uzavírající detail okolo provětrávané fasády, viz 
detaily. Profily, u soklu, parapetu, nadpraží a v horní části fasády jsou průběžně perforované, 
pro možnou cirkulaci vzduchu ve mezeře skladby provětrávané fasády. 
 
- PROFIL K1 - nadpraží okna 
R.Š.=178mm, hliníkový plech tl.0,7mm, 
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 
použit jako oplechování nadpraží. Profil je 
průběžně perforován pro nasávání vzduchu do 
větrané mezery. 
 
Obrázek č. 6 – profil K1 
 
- SPOTŘEBA:   - 19bm 
- PROFIL K2 - ostění okna 
R.Š.=208mm, hliníkový plech tl.0,7mm, 
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 




Obrázek č. 7 – profil K2 
 
- SPOTŘEBA:   - 18,5bm 
 
- PROFIL K3 - spodní krycí profil 
R.Š.=156mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 
použit jako spodní krycí profil u soklu. Profil 
je prforován. 
Obrázek č. 8 – profil K3 





- PROFIL K4 - boční ukončovací profil 
R.Š.=125mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 
použit jako ukončovací profil pro přechod na 
zděnou fasádu. 
 
Obrázek č. 9 – profil K4 
 
- SPOTŘEBA:   - 16bm 
 
- PROFIL K5 - parapet 
R.Š.=445mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 
použit jako parapet 
 
Obrázek č. 10 – profil K5 
 
- SPOTŘEBA:   - 17bm 
 
- PROFIL K6 - profil ostění okna 
R.Š.=125mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 
použit v ostění okna. 
 
 
Obrázek č. 11 – profil K6 
 






- PROFIL K11 - profil ostění 
R.Š.=113mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 
použit v ostění a nadpraží okna. 
 
 
Obrázek č. 12 – profil K11 
 
- SPOTŘEBA:   - 25bm 
 
- PROFIL K12 - příponka parapetu 
R.Š.=113mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 




Obrázek č. 13 – profil K12 
 
- SPOTŘEBA:   - 17bm 
 
 
- PROFIL K13 - zakladací profil 
R.Š.=113mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 








- SPOTŘEBA:   - 10bm 
- PROFIL K14 - příponka izolace 
R.Š.=113mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 




Obrázek č. 15 – profil K14 
 
- SPOTŘEBA:   - 28,5bm 
 
A.2.4  - PANELY - CETRIS FINISH 12mm 
 
- jedná se o cementotřískovou desku , která má hladký povrch v barevném provedení 
RAL7016. 




tabulka č. 1 – výpis Cetris desek 
A.2.5  - LEPÍCÍ SYSTÉM - SikaTack Panel Systém 
- Jedná se o systém skrytého lepení. Skládá se z lepidla, oboustranné pásky a dalšího 
příslušenství pro vytvoření dostatečného adhézního můstku. Díky pásce je zajištěna okamžitá 
fixace v dané poloze. 
- MINERÁLNÍ DRÁTĚNKA SCOTCHBRITE   (bal. 1m) 
 
  - SPOTŘEBA:  1,6m => 2bal 
        
- ČISTIČ SIKA AKTIVATOR 205 (bal. 1l) 
 
 - SPOTŘEBA:  3,9 l => 4bal 
 
- PENETRACE SIKA TACK PANEL PRIMER  (bal.1l)  
 
 - SPOTŘEBA:  1,8 l => 2bal 
                         
- FIXAČNÍ PÁSKA SIKA TACK FIXING TAPE  (bal.1l)  
               
 - SPOTŘEBA:  248m => 8bal 
 
- LEPÍCÍ TMEL SIKA TACK PANEL (bal.600ml) 
 - SPOTŘEBA:  21,8 l => 37bal 
 
A.2.6  - TEPELNÁ IZOLACE 
- ISOVER FASSIL (bal. 3,6m2) 
 
Jedná se o desky, které jsou vyrobeny z minerální 
plsti. Povrch desky je hydrofobizován, přesto je ale 
výrobcem požadováno překrytí pojistnou HI.  





Obrázek č. 16 – isover Fassil [13] 
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 - SPOTŘEBA:  91, 44 *1,1=105,2m2 => 30bal 
 
A.2.7  - POJISTNÁ HYDROIZOLACE 
- TYVEK - UV FACADE - ČERNÝ (bal.75m2) 
 
- pojistná hydroizolace Tyvek UV facade, je difuzně otevřená mambrána, která má zvýšenou 
odolnout vůči UV záření. Toto je pro provětrávanou fasádu nezbytné. 
- SPOTŘEBA:  91, 44 *1,15=105,2m2 => 2bal 
 
A.2.8  - PŘÍSLUŠENSTVÍ 
- TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA DH 8 x 120mm 
 
- SPOTŘEBA:  590ks 
-PÁSKA TYVEK UV OBOUSTRANNÁ 50mmx25m 
 
- SPOTŘEBA:  100m => 4bal 
-PÁSKA TYVEK UV jednostranná 50mmx25m 
 
- SPOTŘEBA:  100m => 4bal 
-PLASTOVÁ SEPARAČNÍ PODLOČKA ILTEGRO THERMOSTOP 90x60-5 
 
- SPOTŘEBA:  151ks 
-PLASTOVÁ SEPARAČNÍ PODLOČKA ILTEGRO THERMOSTOP 160x60-5 
 
- SPOTŘEBA:  82ks 
- UNIVERZÁLNÍ HMOŽDINKA HILTI - HRD - HR 10x100, NEREZ 
 
- SPOTŘEBA:  151+82*2=315ks 
- NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 8x80 
 
- SPOTŘEBA:  300ks 
- VRUT TEX 6,3x25, NEREZ, DIN7504K + PRYŽOVÁ PODLOŽKA 
 
- SPOTŘEBA:  100ks 
- NÝT ALU 5x12, PLOCHÁ HLAVA 
 






A.3.1 Primární doprava  
Komponenty pro nosný rošt fasády, tj, kotvy, profily, plastové podložky, spojovací 
materiál, bude dodán společností Iltegro, a to nezbytně nutnou dobu před zahájením montáže 
roštů. Doprava bude silniční, dopravou a to valníkem. Délkové položky, tj. profily, budou na 
dřevěné paletě, vodotěsně zabalené PE folií. Kusové příslušenství bude v jednotlivých 
krabicích, na jedné paletě vodotěsně zabalené PE fólií.  
Lemovací plechy budou dovezeny na budou na dřevěné paletě, vodotěsně zabalené PE 
folií. Jednotlivé plechy budou opatřeny krycí fólií s výroby. 
Desky Cetris budou dovezeny na paletách nákladním automobilem - valníkem. Desky 
budou vodotěsně uzavřeny PE fólií. a zbylý materiál bude přivezen valníkem ze stavebnin 
Janík, Ostrava Přívoz. 
 
A.3.2 Sekundární doprava  
K sekundární dopravě bude využit staveništní jeřáb.  
 
A.4 Skladování 
 Skladování jednotlivých materiálů musí odpovídat požadavkům výrobce. 
veškerý materiál kromě tepelné izolace a desek Cetris bude umístěn do uzamykatelného 
kontejneru. Tepelná izolace a Cetris desky budou na staveništi skladována co nejkratší dobu a 
to s ohledem jak na degradaci tak poškození stavební činností či slunečním zářením.  Pokud 
ano tak pokud možno v interiéru nebo pod suchým přístřeškem, dle zařízení staveniště.   
 
A.5 Pracovní podmínky a připravenost 
 Staveniště bude před zahájením provedeno podle projektu Zařízení staveniště. Místo 
na staveništi musí být pro zahájení prací uklizeno a vyčištěno. Tím se myslí zejména terénní 
úpravy musí být pracoviště vyklizeno a vyčištěno. Musí být dokončeny tyto konstrukce: 
Svislé nosné konstrukce  všech podlaží, s předepsanou pevností a přesností 
Zřízené lešení pro práce na severní a jižní fasádě a to s pracovní výškou ve všech podlažích až 
k atice. Lešení bude postaveno alespoň 400mm od líce zdiva. 




A.6 Převzetí staveniště 
 V době přebírání staveniště budou splněny všechny body zmíněné ve stavební 
připravenosti a pracovních podmínkách.. 
 Přebírání staveniště prování výhradně stavbyvedoucí nebo jeho pověřený zástupce. 
Provedou se kontroly roviností a mezní odchylky od svislostí. Dále se zkontrolují veškeré 
návaznosti , zda odpovídají projektové dokumentaci. Zkontrolují se polohy otvorů, resp. oken, 
pokud budou v době přebírání staveniště již zabudována. Bude předán výškopis, tzv. vágrys. 
 Po převzetí bude vyhotoven protokol, který bude vystaven stavbyvedoucím. Podpisem 
předávacího protokolu přebírá zodpovědnost, za všechny sounáležitosti s prováděným dílem 
zhotovitel. Pro dokončení všech prací bude dílo přebíráno zpět stavbyvedoucím. 
 
A.7 Pracovní pomůcky a nářadí 
  
- metr, pásmo 
- vrtačka 
- uhlová bruska s kotoučem na hliník 
- nýtovací kleště (ruční nebo pneumatické) 
- laserový dalkoměr, 
- rotační laser 
- vodováhy 
- bnkačku 
- utahovací klíč 
- aku šroubovák 
- nýtovací predstavec a stedící nástavec 
 
A.7.3 Seznam bezpečnostních pomůcek: 
Pracovníci budou využívat pracovní ochranné pomůcky: 
- pevnou, 
- helmu,  
- reflexní vestu,  
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- pracovní obuv,  
- rukavice,  
- brýle,  
- pracovní oděv, 
- ochranné brýle proti laseru 
 
A.8 Personální obsazení a doba provádění 
 
A.8.1 Složení celé pracovní skupiny  
? 1 technik/šefmontér 
? 3 dělníci 
 
A.8.2 Celková doba provádění 
 termín realizace: 4.6.2018 - 9.7.2018 
celkem dní:  26 dní 
A.9 Pracovní postup 
A9.1. Vstupní kontrola 
 
Provedou se kontroly roviností a mezní odchylky od svislostí. Dále se zkontrolují veškeré 
návaznosti , zda odpovídají projektové dokumentaci. Zkontrolují se polohy otvorů, resp. oken, 
pokud budou v době přebírání staveniště již zabudována. Aby mohly být použity kotvy dle 
návrhu. Musí bý provedena trhací zkouška kompetentní společností. Dále bude  
A9.2. Vytýčení pozic kotev iltegro 
Dále budou vytýčeny osy kotev, dle aktualizovaného kladečského výkresu. tyto osy musí být 
již upraveny dle výstupu ze zaměření v rámci vstupní kontroly. Na základě kladečského 
výkresu se lserovým dálkoměrem, nebo pásmem rozměří jednotlivé osy osy. Rotačním 
laserem se přenese pozice osy k horní hraně fasády a do středu rozpětí. Na tuto délku se již 
provede zaznačení osy šňůrou brnkačkou, a to na dva záběry. Takto se naznačí všechny  svislé 
osy. Vodorovné výchozí body se odměří od vágrysu předaného stavbyvedoucím. v této fázi se 
zaznačí spodní  hrana fasády a osy dilatačních celků svislých roštů. Od nich se metrem 





A9.3. Osazení kotev Iltegro 
Na naznačené osy na zdivu, resp. v průsečících bude navrtán bez příklepu otvor Ø 10mm. 
Kotva se osadí plastovou podložkou, rámovou hmoždinkou Hilti 10x100 a dotáhne jen lehce, 
aby nebyla volná, ale dalo se s ní posouvat do stran. Na závěr se všechny kotvy v dané ose 
sladí do svislice pomocí rotačního laseru. 
 
A9.4. Kotvení zakládacího profilu tepelné izolace 
 
Po osazených kotvách nosného roštu je bude nutné osadit tepelnou izolaci. Pře tímto úkolem 
je nutné osadit zakládací profil K.13, dle kladečského výkresu, jeho spodní hranou  +0,200. 
veškeré výškové úrovně se odměřují od smluveného vagrysu. Zakládací profil bude nakotven 
natloukací hmoždinkou 8x80, předvrtanou bez příklepu. Napojení zakládacího profilu na 
zdivo se provede přelepením difuzní páskou Tyvek UV, jednostrannou. 
 
A9.5. Montáž teplené izolace 
V dalším kroku se provede izolace fasády minerální vlnou. Začíná se od zakládacího profilu a 
pokračuje se zleva doprava a zpět. Svislá spára by měla být vždy alespoň o 1/3 přeložena na 
vazbu. u ostění a nadpraží oken a dveří se vatou přetáhne rám 2cm. V místě parapetu se 
potom zarovná se spodní hranou podkladního profilu okna. Izolace se průběžně kotví 
talířovými hmoždinkami a to v počtu 5ks/m2.  
 
 
A9.6. Montáž difuzní fólie 
Dalším krokem je natažení difuzní fólie, ta je kladena ve svislých pásech. V místě kotev se 
fólie nařízne a kotva se protáhne. Spoj mezi jednotlivými pruhy bude po celé délce utěsněn a 
to oboustrannou páskou Tyvek UV. Místa okolo kotev se zalepí jednostrannou páskou Tyvek 
UV. V místě rámu oken a dveří se fólie napojí na rám okna oboustrannou páskou Tyvek UV, 
tak aby šířka lepeného spoje na okenním rámu byla maximálně 15mm. U paty fasády se 
difuzní fólie nalepí oboustrannou páskou Tyvek UV na líc zakládací lišty. Po postranní a 
horním detailu se difuzní folie jednostrannou páskou Tyvek přilepí na přilehlou stěnu, po 






A9.7. Montáž svislých profilů L,T 
Na první svislou osu zleva a první svislou osu zprava se nasunou dle kladečského plánu svislé 
profily a jejich líc vůči líci zděného pláště se nastaví dle projektové dokumentace, tj.165mm 
od líce Porothem 30 Profi. Takto nastavenými dvěma body, určujícími rovinu líce roštu, 
proložíme rotační laser v odstupu od této roviny např. 50mm, pro možné odčítání z ovladače 
rotačního laseru po přiložení ovladače na rošt. Do této roviny se ustaví každá 4 osa. Tímto se 
stane z osy osou referenční a osy mezi referenčními osami srovnáme pomocí přiložené dlouhé 
voní váhy, nebo latě. Takto srovnáme všechny ostatní svislé osy mezi zbylými referenčními 
osami. V průběhu a na konci montáže je prováděno průběžné proměřování vůču ustavenému 
rotačnímu laseru 
 
A9.8. Osazení lemovacích plechu 
Veškeré detaily po obvodu fasády se uzavřou příslušným lemovacím plechem. Viz výpis 
klempířských výrobků a detaily. 
 
A9.9. Montáž desek CETRIS FINISH 
 
Cetris desky budou na stavbu dodány jiz naformátované, na přesný rozměr a na stavbě budou 
pouze osazeny na rošt. Před osazováním desek je nutno připravit jednotlivé styčné plochy na 
aplikaci lepidla a daké dodržet pokyny od výrobce lepidla, viz níže: 
1. Lepená plocha musí být čistá, suchá a odmaštěná. Po aplikaci penetračního nátěru 
2. chraňte povrch před prachem, znečištěním apod. 
3. Manuálně přebrousit povrch brusnou tkaninou (např. velmi jemný Scotch Brite) 
  anebo strojně brusným kotoučem, zrnitost 80. 
4. Čistou, nemastnou a chlupy nepouštějící tkaninu navlhčete přípravkem Sika® 
 Aktivator-205 a přetřete lepenou plochu (znečištěnou tkaninu vyměňujte). 
5. Doba odvětrání: 10 minut 
6. Keramické obklady a cementové desky očistěte pomocí brusné tkaniny a prach 
 vysajte průmyslovým vysavačem. Nepoužívejte rozpouštědla obsahující čisticí 
 prostředky, jako např. Sika® Aktivator-205. 
7. Penetrační nátěr SikaTack® Panel Primer důkladně protřepejte (kuličku uvnitř 
 nádoby musí být dobře slyšet) a pomocí štětce nebo látky naneste rovnoměrně a 
 celoplošně na podklad v tenké vrstvě. 
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8. Doba odvětrání: min. 30 minut, max. 8 hodin [14] 
 
Během odvětrávání se na primerem začerněnésvislé profily vytáčí opět svislé osy a nyní i osy 
vodorovné, viz předchozí kroky. Během osazování se nebude dbát pouze na spáru mezi 
deskami 6mm, ale také na pozici vůči osám profilů. Desky se budou lepit na nosný rošt shora 
směrem dolů a to vždy zleva doprava, dle kladečského plánu. Délka lepeného spoje začíná 
vždy 20mm od hrany desky, tzn. výška desky -40mm.  
Aplikace lepidla musí být dle výrobce lepidla, viz níže: 
 
Při lepení  je třeba chránit pracovní prostor před povětrnostními vlivy a prachem. Během prací 
nesmí okolní teplota klesnout pod +5 °C a nesmí překročit +35 °C. Maximální relativní 
vlhkost vzduchu je 75 %. Následujících 5 hodin po montáži nesmí okolní teplota klesnout pod 
minimální požadovanou hodnotu. Teplota lepených ploch (fasádních obkladů, spodní 
konstrukce) musí být min. o 3 °C vyšší, než je rosný bod, zabrání se tím kondenzaci vodních 




Montážní pásku SikaTack® Panel nalepte po 
celédélce svislého profilu, neodlepujte ochrannou 











Lepidlo SikaTack® Panel: 
Nanášení lepidla SikaTack® Panel se provádí 
pomocí ruční nebo vzduchové pistole, profil 
nanášeného lepidla je trojúhelníkový (šířka 8 
mm,výška 10 mm), minimální vzdálenost od 
montážní pásky 5 mm, nanáší se po obou stranách 
profilu.Maximální čas mezi začátkem nanášení a 
přilepením desky je 10 minut.[14]    




Odstraňte ochrannou fólii z montážní pásky. Lepený 
fasádní panel se na předpokládané místo nasadí 
pomocí osazovacích úchopů tak, aby zatím nedošlo k 
celoplošnému kontaktu s montážní páskou.Je nutné 
překontrolovat umístění fasádního panelu a až poté 
jej přitlačit k montážní pásce. Montáž obkladů musí 
být ukončena do 10 minut od nanesení lepidla na 
profil. 
           
 Obrázek č. 17 – lepení pásky [14] 
A.10 Jakost a kontrola kvality 
 Bude se provádět kontrola dokončených konstrukcí, vstupních materiálu, práce. 










A.10.2 Mezioperační kontrola 
Zahrnuje kontrolu:  
- teploty  (min. +5 ° C)  
- osazení plastových podložek - tepelný most 
- napojení difuzních folií páskami, dle technologického postupu¨ 
- rovinost a přesnost 




A.10.3 Výstupní kontrola 
Zahrnuje kontrolu:  
- výškových úrovní spárořezu fasády 
- návaznosti spar mezi sebou 
















A.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
  Veškeré práce s výškovou úrovní budou dělníci vykonávat z lešení, postaveného 
osobou k tomu pověřenou a proškolenou 
 
 Při práci na staveništi se musí dodržovat všechny platné normy a zákony týkající se  
BOZP. Mezi ně patři: 
 
- Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnostní ochrany zdraví při práci. 
a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízením vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při prácích na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se blíží požadavky na bezpečný provoz a 









A.12 Pracovní harmonogram 
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba:   Bytový dům ROTO 
    Objekt:    




          
Objednatel:   Josef Král 
    Zhotovitel:    
   
Zpracoval:   Bc. Jan Prívara 
Místo:   Ostrava, Tyršova    Datum:   30. 11. 2017 
        
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 
Cena 
jednotková Cena celkem 
        
  
HSV Práce a dodávky HSV    




Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní    
   
351 015,30 
1 011 622273131 
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové 
nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 
nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným 
skrytým spojem stěn 100 mm s vložením tepelné 
izolace, tloušťky    m2 91,440 2 590,00 236 829,60 
2 631 631R631508195 Tyvek UV Facade    m2 100,584 150,00 15 087,60 
   




3 595 595907670 
deska cementotřísková fasádní hladká 125x335 cm 
tl.1,2 cm, finální vrstva lasura    m2 114,300 867,00 99 098,10 
   





998 Přesun hmot    
   
638,00 
4 011 998011002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m    t 2,552 250,00 638,00 
  
PSV Práce a dodávky PSV    
   
31 478,20 
  
764 Konstrukce klempířské    
   
31 478,20 
5 764 764206107 
Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, 
rozvinuté šířky přes 400 mm    m 17,000 212,00 3 604,00 
   
"K5 - oplechování parapetu"    
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Součet    
 
17,000 
  6 194 194208250 plech Al99,5 hladký polotvrdý 0,60x1000x2000 mm    kg 112,800 91,00 10 264,80 
7 764 764208105 
Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných, 
bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm    m 157,000 111,00 17 427,00 
   
"K1 - nadpraží okna"    
    
   




   
"K2 - profil ostění okna"    
    
   




   
"K3 - krycí spodní profil"    
    
   




   
"K4 - boční ukončovací profil"    
    
   




   
"K6 - horní ukončovací profil"    
    
   




   
"K11 - profil ostění (nadpraží) okna"    
    
   




   
"K12 - příponka parapetu"    
    
   




   
"K13 - zakládací profil"    
    
   




   
"K14 - příponka izolace"    
    
   




   




8 764 998764102 
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m    t 0,120 1 520,00 182,40 
   
Celkem    










B. Technologický postup provedení provětrávané fasády - 
A2 - panely nýtovány 
 
B.1 Obecné informace  
 
B.1.1 Informace o objektu 
Jedná se o típodlazní objekt s jedním podzemním podlažím. Nosný konstrukční systém 
je stěnový ze systému Porotherm a železobetonové suterenní stěny. 
 
B.1.2 Obecné informace o procesu 
 
Technologický postup řeší provětrávanou fasádu A2 - na severní straně objektu, viz. obr. č.19. 
Jedná se o jednu ze dvou provětrávaných fasád na tomto objektu. Stavební hloubka skladby 
fasády je 160mm, nosnou konstrukcí je systémový rošt Iltegro. Skladba obsahuje 100mm 
minerální tepelné izolace, včetně pojistné HI a jako pohledová část fasády byla volena deska 
Cetris Finish RAL7016. Panely Cetris se na nosný rošt nýtují.
 





B.2.1 KOTVY NOSNÉHO ROŠTU - HLINÍKOVÉ ÚHELÍNKY ILTEGRO 
 
Kotvy Iltegro jsou hliníkové úhelníky, z hliníku 6060T5, které se kotví na obvodové zdivo 
objektu a jako konzoly vynášejí svislý rošt tvořený průběžnými profily L a T. Délka kotev je 
zvolena pro možné umístění tepelné izolace v tloušťce 100mm, dále pro možnou rektifikaci (-
10+30mm), nutnou například při velké křivosti podkladní stěny a nutnosti vysunutí přední 
plochy fasády. Pro danou fasádu byly vybrány dva druhy kotev. 
- KOTVA JEDNODUCHÁ (SINGLE)  
90x60x150 (AxBxC) 
Tato kotva, viz. obr. č. 2, plní v nosném roštu 
funkci vertikálně posuvné podpory, tzn. 
nepřenáší svislé zatížení (vlastní tíhu), ale 
pouze ztížení od větru. Svislý profil se 
přinýtují ve středu dvou oválných děr nad 
sebou v přední části kotvy. Tím je zaručen 
volný posun ve svislém směru, vznikajícím 
především díky teplotní roztažnosti. Do 
podkladní konstrukce se kotví jednou 
univerzální plastovou, rámovou hmoždinkou s 
límcem a šestihrannou hlavou, přes oválnou 
díru. Kotva dále obsahuje montážní vidlice, 
které usnadňují montáž. 
Obrázek č. 2 – kotva jednoduchá Iltegro[11] 
 
- SPOTŘEBA: 








- KOTVA ZDVOJENÁ (DOUBLE)  
160x60x150 (AxBxC) 
Tato kotva, viz. obr č.3, plní v nosném 2 dvě 
funkce, resp. je v nosném roštu umístěna do 
dvou staticky odlišných podpor, viz kladečský 
výkres kotev. V jednom případě je použita 
jako horní pevné podpora, tzn. přenáší svislé 
zatížení (vlastní tíhu), včetně části ztížení od 
větru a v případě druhém je na rozhraní 
dilatačních celků svislých roštů. V tomto místě 
je  Do podkladní konstrukce se kotví dvěma 
univerzální plastovou, rámovou hmoždinkou s 
límcem a šestihrannou hlavou, přes oválnou 
díru. Kotva dále obsahuje montážní vidlice, 
které usnadňují montáž. 
Obrázek č. 3 – kotva zdvojená Iltegro [11] 
 
- SPOTŘEBA: 
- PEVNÁ KOTVA   - 81ks 
- PEVNÁ/POSUVNÁ KOTVA - 36ks 
- CELKEM    - 117ks 
 
B.2.2  - NOSNÉ PROFILY ILTEGRO - HLINÍKOVÉ PROFILY L, T 
Nosné profily Iltegro jsou hlavní součástí nosného systému jednosměrného roštu. Tyto svislé 
profily z hliníku 6060T5, se osazuji do předem rozmístěných kotev a rektifikací, kterou 
systém umožňuje se vytváří dokonale svislá plocha, vhodná pro osazení deskových obkladů. 
Pro danou fasádu byly vybrány dva druhy profilů. 
- NOSNÝ PROFIL - T  
140x60-2 (AxB-C) 
Tento profil, je v nosném systému roštu, 
použit jako profil umístěný ve svislé spáře 
dvěma Cetris deskami. Je kotven nýty k 





Obrázek č. 4 – T-profil Iltegro [11] 
 
 
- NOSNÝ PROFIL - L 
60x40-2 (AxB-C) 
Tento profil, je v nosném systému roštu, 
použit jako profil umístěný v ploše desek 
cetris. Dále také na okrajích desek Cetris 
sousedících s okny dveřmi či deskami na kraji 
fasády. Je kotven nýty k jednotlivým kotvám, 




Obrázek č. 5 – L-profil Iltegro [11] 
 
 
B.2.3  - LEMOVACÍ PLECHY - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
- Tyto konstrukce jsou z ohýbaného, jednostranně lakovaného, hliníkového plechu tl.0,7mm, 
RAL7016. Jsou navrženy jako profily uzavírající detail okolo provětrávané fasády, viz 
detaily. Profily, u soklu, parapetu, nadpraží a v horní části fasády jsou průběžně perforované, 
pro možnou cirkulaci vzduchu ve mezeře skladby provětrávané fasády. 
 
- PROFIL K1 - nadpraží okna 
R.Š.=178mm, hliníkový plech tl.0,7mm, 
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 
použit jako oplechování nadpraží. Profil je 
průběžně perforován pro nasávání vzduchu do 
větrané mezery. 
 
Obrázek č. 6 – profil K1 
 




- PROFIL K2 - ostění okna 
R.Š.=208mm, hliníkový plech tl.0,7mm, 
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 




Obrázek č. 7 – profil K2 
 
- SPOTŘEBA:   - 27 bm 
 
- PROFIL K3 - spodní krycí profil 
R.Š.=156mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 




Obrázek č. 8 – profil K3 
 




- PROFIL K4 - boční ukončovací profil 
R.Š.=125mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 
použit jako ukončovací profil pro přechod na 
zděnou fasádu. 
 
Obrázek č. 9 – profil K4 
 




- PROFIL K5 - parapet 
R.Š.=445mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 
použit jako parapet 
 
Obrázek č. 10 – profil K5 
 
- SPOTŘEBA:   - 9bm 
 
- PROFIL K6 - profil ostění okna 
R.Š.=125mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 
použit v ostění okna. 
 
 
Obrázek č. 11 – profil K6 
 




- PROFIL K11 - profil ostění 
R.Š.=113mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 
použit v ostění a nadpraží okna. 
 
 
Obrázek č. 12 – profil K11 
 




- PROFIL K12 - příponka parapetu 
R.Š.=113mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 




Obrázek č. 13 – profil K12 
 
- SPOTŘEBA:   - 9bm 
 
 
- PROFIL K13 - zakladací profil 
R.Š.=113mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 




Obrázek č. 14 – profil K13 
 
- SPOTŘEBA:   - 12,5bm 
 
- PROFIL K14 - příponka izolace 
R.Š.=113mm, hliníkový plech tl.0,7mm,  
jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je 
použit jako příponka pojistné hi. Profil je 
perforován. 
 
Obrázek č. 15 – profil K14 
 




B.2.4  - PANELY - CETRIS FINISH 12mm 
 
- jedná se o cementotřískovou desku , která má hladký povrch v barevném provedení 
RAL7016. 
- SPOTŘEBA:  91,44m2  
 
tabulka č. 2 – výpis Cetris desek 
A.2.5  - TEPELNÁ IZOLACE 
- ISOVER FASSIL (bal. 3,6m2) 
 
Jedná se o desky, které jsou vyrobeny z minerální 
plsti. Povrch desky je hydrofobizován, přesto je ale 
výrobcem požadováno překrytí pojistnou HI.  
λD = 0,035 W·m-1·K-1. 
 
 - SPOTŘEBA:  91, 44 *1,1=105,2m2 => 30bal 
 
 
Obrázek č. 16 – isover Fassil [13] 
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B.2.6  - POJISTNÁ HYDROIZOLACE 
- TYVEK - UV FACADE - ČERNÝ (bal.75m2) 
 
- pojistná hydroizolace Tyvek UV facade, je difuzně otevřená mambrána, která má zvýšenou 
odolnout vůči UV záření. Toto je pro provětrávanou fasádu nezbytné. 
- SPOTŘEBA:  91, 44 *1,15=105,2m2 => 2bal 
 
B.2.7  - PŘÍSLUŠENSTVÍ 
- TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA DH 8 x 120mm 
 
- SPOTŘEBA:  550ks 
-PÁSKA TYVEK UV OBOUSTRANNÁ 50mmx25m 
 
- SPOTŘEBA:  100m => 4bal 
-PÁSKA TYVEK UV jednostranná 50mmx25m 
 
- SPOTŘEBA:  100m => 4bal 
-PLASTOVÁ SEPARAČNÍ PODLOŽKA ILTEGRO THERMOSTOP 90x60-5 
 
- SPOTŘEBA:  148ks 
-PLASTOVÁ SEPARAČNÍ PODLOŽKA ILTEGRO THERMOSTOP 160x60-5 
 
- SPOTŘEBA:  117ks 
- UNIVERZÁLNÍ HMOŽDINKA HILTI - HRD - HR 10x100, NEREZ 
 
- SPOTŘEBA:  148+117*2=382ks 
- NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 8x80 
 
- SPOTŘEBA:  300ks 
- VRUT TEX 6,3x25, NEREZ, DIN7504K + PRYŽOVÁ PODLOŽKA 
 
- SPOTŘEBA:  100ks 
- NÝT ALU 5x12, PLOCHÁ HLAVA 
 
- SPOTŘEBA:  1000ks 
- NEREZ NÝT 5x18, SFS -AP 14 - 05180 - S 
 
- SPOTŘEBA:  1300ks 
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- PÁSKA EPDM  - ŠÍŘE 50 
 




B.3.1 Primární doprava  
Komponenty pro nosný rošt fasády, tj, kotvy, profily, plastové podložky, spojovací 
materiál, bude dodán společností Iltegro, a to nezbytně nutnou dobu před zahájením montáže 
roštů. Doprava bude silniční, dopravou a to valníkem. Délkové položky, tj. profily, budou na 
dřevěné paletě, vodotěsně zabalené PE folií. Kusové příslušenství bude v jednotlivých 
krabicích, na jedné paletě vodotěsně zabalené PE fólií.  
Lemovací plechy budou dovezeny na budou na dřevěné paletě, vodotěsně zabalené PE 
folií. Jednotlivé plechy budou opatřeny krycí fólií s výroby. 
Desky Cetris budou dovezeny na paletách nákladním automobilem - valníkem. Desky 
budou vodotěsně uzavřeny PE fólií. a zbylý materiál bude přivezen valníkem ze stavebnin 
Janík, Ostrava Přívoz. 
 
B.3.2 Sekundární doprava  
K sekundární dopravě bude využit staveništní jeřáb.  
 
B.4 Skladování 
 Skladování jednotlivých materiálů musí odpovídat požadavkům výrobce. 
veškerý materiál kromě tepelné izolace a desek Cetris bude umístěn do uzamykatelného 
kontejneru. Tepelná izolace a Cetris desky budou na staveništi skladována co nejkratší dobu a 
to s ohledem jak na degradaci tak poškození stavební činností či slunečním zářením.  Pokud 
ano tak pokud možno v interiéru nebo pod suchým přístřeškem, dle zařízení staveniště.   
 
B.5 Pracovní podmínky a připravenost 
 Staveniště bude před zahájením provedeno podle projektu Zařízení staveniště. Místo 
na staveništi musí být pro zahájení prací uklizeno a vyčištěno. Tím se myslí zejména terénní 
úpravy musí být pracoviště vyklizeno a vyčištěno. Musí být dokončeny tyto konstrukce: 
Svislé nosné konstrukce  všech podlaží, s předepsanou pevností a přesností 
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Zřízené lešení pro práce na severní a jižní fasádě a to s pracovní výškou ve všech podlažích až 
k atice. Lešení bude postaveno alespoň 400mm od líce zdiva. 
Před začátkem bude provedena kontrola rovinosti. 
 
B.6 Převzetí staveniště 
 V době přebírání staveniště budou splněny všechny body zmíněné ve stavební 
připravenosti a pracovních podmínkách.. 
 Přebírání staveniště prování výhradně stavbyvedoucí nebo jeho pověřený zástupce. 
Provedou se kontroly roviností a mezní odchylky od svislostí. Dále se zkontrolují veškeré 
návaznosti , zda odpovídají projektové dokumentaci. Zkontrolují se polohy otvorů, resp. oken, 
pokud budou v době přebírání staveniště již zabudována. Bude předán výškopis, tzv. vágrys. 
 Po převzetí bude vyhotoven protokol, který bude vystaven stavbyvedoucím. Podpisem 
předávacího protokolu přebírá zodpovědnost, za všechny sounáležitosti s prováděným dílem 
zhotovitel. Pro dokončení všech prací bude dílo přebíráno zpět stavbyvedoucím. 
 
B.7 Pracovní pomůcky a nářadí 
  
- metr, pásmo 
- vrtačka 
- uhlová bruska s kotoučem na hliník 
- nýtovací kleště (ruční nebo pneumatické) 
- laserový dalkoměr, 
- rotační laser 
- vodováhy 
- bnkačku 
- utahovací klíč 
- aku šroubovák 
- nýtovací predstavec a stedící nástavec 
 
B.7.3 Seznam bezpečnostních pomůcek: 




- helmu,  
- reflexní vestu,  
- pracovní obuv,  
- rukavice,  
- brýle,  
- pracovní oděv, 
- ochranné brýle proti laseru 
 
B.8 Personální obsazení a doba provádění 
 
B.8.1 Složení celé pracovní skupiny  
? 1 technik/šefmontér 
? 3 dělníci 
 
B.8.2 Celková doba provádění 
 termín realizace: 4.6.2018 - 6.7.2018 
celkem dní:  25 dní 
B.9 Pracovní postup 
9.1. Vstupní kontrola 
 
Provedou se kontroly roviností a mezní odchylky od svislostí. Dále se zkontrolují veškeré 
návaznosti , zda odpovídají projektové dokumentaci. Zkontrolují se polohy otvorů, resp. oken, 
pokud budou v době přebírání staveniště již zabudována. Aby mohly být použity kotvy dle 
návrhu. Musí bý provedena trhací zkouška kompetentní společností. Dále bude  
B9.2. Vytýčení pozic kotev iltegro 
Dále budou vytýčeny osy kotev, dle aktualizovaného kladečského výkresu. tyto osy musí být 
již upraveny dle výstupu ze zaměření v rámci vstupní kontroly. Na základě kladečského 
výkresu se lserovým dálkoměrem, nebo pásmem rozměří jednotlivé osy osy. Rotačním 
laserem se přenese pozice osy k horní hraně fasády a do středu rozpětí. Na tuto délku se již 
provede zaznačení osy šňůrou brnkačkou, a to na dva záběry. Takto se naznačí všechny  svislé 
osy. Vodorovné výchozí body se odměří od vágrysu předaného stavbyvedoucím. v této fázi se 
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zaznačí spodní  hrana fasády a osy dilatačních celků svislých roštů. Od nich se metrem 
odměří výškové uspořádání kotev. 
 
 
B9.3. Osazení kotev Iltegro 
Na naznačené osy na zdivu, resp. v průsečících bude navrtán bez příklepu otvor Ø 10mm. 
Kotva se osadí plastovou podložkou, rámovou hmoždinkou Hilti 10x100 a dotáhne jen lehce, 
aby nebyla volná, ale dalo se s ní posouvat do stran. Na závěr se všechny kotvy v dané ose 
sladí do svislice pomocí rotačního laseru. 
 
B9.4. Kotvení zakládacího profilu tepelné izolace 
 
Po osazených kotvách nosného roštu je bude nutné osadit tepelnou izolaci. Pře tímto úkolem 
je nutné osadit zakládací profil K.13, dle kladečského výkresu, jeho spodní hranou  +0,200. 
veškeré výškové úrovně se odměřují od smluveného vagrysu. Zakládací profil bude nakotven 
natloukací hmoždinkou 8x80, předvrtanou bez příklepu. Napojení zakládacího profilu na 
zdivo se provede přelepením difuzní páskou Tyvek UV, jednostrannou. 
 
B9.5. Montáž teplené izolace 
V dalším kroku se provede izolace fasády minerální vlnou. Začíná se od zakládacího profilu a 
pokračuje se zleva doprava a zpět. Svislá spára by měla být vždy alespoň o 1/3 přeložena na 
vazbu. u ostění a nadpraží oken a dveří se vatou přetáhne rám 2cm. V místě parapetu se 
potom zarovná se spodní hranou podkladního profilu okna. Izolace se průběžně kotví 
talířovými hmoždinkami a to v počtu 5ks/m2.  
 
 
B9.6. Montáž difuzní fólie 
Dalším krokem je natažení difuzní fólie, ta je kladena ve svislých pásech. V místě kotev se 
fólie nařízne a kotva se protáhne. Spoj mezi jednotlivými pruhy bude po celé délce utěsněn a 
to oboustrannou páskou Tyvek UV. Místa okolo kotev se zalepí jednostrannou páskou Tyvek 
UV. V místě rámu oken a dveří se fólie napojí na rám okna oboustrannou páskou Tyvek UV, 
tak aby šířka lepeného spoje na okenním rámu byla maximálně 15mm. U paty fasády se 
difuzní fólie nalepí oboustrannou páskou Tyvek UV na líc zakládací lišty. Po postranní a 
horním detailu se difuzní folie jednostrannou páskou Tyvek přilepí na přilehlou stěnu, po 
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B9.7. Montáž svislých profilů L,T 
Na první svislou osu zleva a první svislou osu zprava se nasunou dle kladečského plánu svislé 
profily a jejich líc vůči líci zděného pláště se nastaví dle projektové dokumentace, tj.165mm 
od líce Porothem 30 Profi. Takto nastavenými dvěma body, určujícími rovinu líce roštu, 
proložíme rotační laser v odstupu od této roviny např. 50mm, pro možné odčítání z ovladače 
rotačního laseru po přiložení ovladače na rošt. Do této roviny se ustaví každá 4 osa. Tímto se 
stane z osy osou referenční a osy mezi referenčními osami srovnáme pomocí přiložené dlouhé 
voní váhy, nebo latě. Takto srovnáme všechny ostatní svislé osy mezi zbylými referenčními 
osami. V průběhu a na konci montáže je prováděno průběžné proměřování vůču ustavenému 
rotačnímu laseru 
 
B9.8. Osazení lemovacích plechu 
Veškeré detaily po obvodu fasády se uzavřou příslušným lemovacím plechem. Viz výpis 
klempířských výrobků a detaily. 
 
B9.9. Montáž desek CETRIS FINISH 
 
Cetris desky budou na stavbu dodány jiz naformátované, na přesný rozměr, včetně navrtaných 
otvorů. Deska obsahuje vždy 1 pevný bod, blízko středu desky a ostatní jsou body 
posuvnými. 
 
Obrázek č. 119 – umístění pevného a posuvného bodu[12] 
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Na stavbě budou desky pouze osazeny na rošt. Před montáží je nutné na profily vytýčí opět 
svislé osy a nyní i osy vodorovné, viz předchozí kroky. Během osazování se nebude dbát 
pouze na spáru mezi deskami 6mm, ale také na pozici vůči osám profilů. Desky se budou lepit 
na nosný rošt shora směrem dolů a to vždy zleva doprava, dle kladečského plánu. U montáže 
Cetris desek na nýty je důležité, aby byly navrtány nýty v místě posuvného bodu opravdu ve 
středu zvětšené díry - proto se používá středící prvek. 
 
 





B.10 Jakost a kontrola kvality 
 Bude se provádět kontrola dokončených konstrukcí, vstupních materiálu, práce. 




Kontroly bude provádět vždy stavbyvedoucí, popřípadě mistr 
 
B.10.2 Mezioperační kontrola 
Zahrnuje kontrolu:  
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- teploty  (min. +5 ° C)  
- osazení plastových podložek - tepelný most 
- napojení difuzních folií páskami, dle technologického postupu¨ 
- rovinost a přesnost 
- spárořez - návaznost 
 
B.10.3 Výstupní kontrola 
Zahrnuje kontrolu:  
- výškových úrovní spárořezu fasády 
- návaznosti spar mezi sebou 
- rovinost v ploše 
 
B.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
  Veškeré práce s výškovou úrovní budou dělníci vykonávat z lešení, postaveného 
osobou k tomu pověřenou a proškolenou 
 
 Při práci na staveništi se musí dodržovat všechny platné normy a zákony týkající se  
BOZP. Mezi ně patři: 
 
- Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnostní ochrany zdraví při práci. 
a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízením vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při prácích na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se blíží požadavky na bezpečný provoz a 











ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba:   Bytový dům ROTO 
    Objekt:    




          
Objednatel:   Josef Král 
    
Zhotovitel:    
   
Zpracoval:   Bc. Jan 
Prívara 
Místo:   Ostrava, Tyršova    Datum:   30. 11. 2017 
        
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 
Cena 
jednotková Cena celkem 
        
  
HSV Práce a dodávky HSV    




Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní    
   
325 821,05 
1 011 622273031 
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové 
nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 
nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým 
viditelným spojem (nýty) stěn 100 mm s vložením 
tepelné izolace, tloušťky    m2 89,710 2 380,00 213 509,80 
2 631 
631R63150819
5 Tyvek UV Facade    m2 100,584 150,00 15 087,60 
   




3 595 595907670 
deska cementotřísková fasádní hladká 125x335 cm 
tl.1,2 cm, finální vrstva lasura    m2 112,138 867,00 97 223,65 
   





998 Přesun hmot    
   
617,75 
4 011 998011002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 
6 do 12 m    t 2,471 250,00 617,75 
  
PSV Práce a dodávky PSV    
   
30 326,86 
  
764 Konstrukce klempířské    
   
30 326,86 
5 764 764206107 
Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, 
rozvinuté šířky přes 400 mm    m 9,000 212,00 1 908,00 
   
"K5 - oplechování parapetu"    
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Součet    
 
9,000 
  6 194 194208250 plech Al99,5 hladký polotvrdý 0,60x1000x2000 mm    kg 111,500 91,00 10 146,50 
7 764 764208105 
Montáž oplechování říms a ozdobných prvků 
rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm    m 163,000 111,00 18 093,00 
   
"K1 - nadpraží okna"    
    
   




   
"K2 - profil ostění okna"    
    
   




   
"K3 - krycí spodní profil"    
    
   




   
"K4 - boční ukončovací profil"    
    
   




   
"K6 - horní ukončovací profil"    
    
   




   
"K11 - profil ostění (nadpraží) okna"    
    
   




   
"K12 - příponka parapetu"    
    
   




   
"K13 - zakládací profil"    
    
   




   
"K14 - příponka izolace"    
    
   




   




8 764 998764102 
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m    t 0,118 1 520,00 179,36 
   
Celkem    










4. Vyhodnocení variant suterénního obvodového zdiva 
  
V diplomové práci byl v technologické části navržen lehký obvodový plášť, a to ve variantním 
řešení. K tomuto měl být vypracován technologický postup, včetně harmonogramu a položkového 
rozpočtu. Variantní řešení provedení obvodového pláště, spočívá odlišném kotvení obkladových 
panelů na nosný rošt. Provětrávaná fasáda na jižní straně objektu - A1 má jako kotevní prostředek 
obkladových panelů lepící systém SikaTack Panel systém - varianta A. Fasáda - A2, na straně 
severní má jako spojovací můstek mezi panelem a nosným roštěm přiznaný nýt. Tyto dva druhy 
kotvení jsou častým tématem, při projednávání technického řešení a finanční stránky, mezi 
architektem a investorem, jestli zvolit kotvení skryté či nikoli. 
 
4.1 Popis konstrukčních variant 
  
4.1.1 Varianta A – provětrávaná fasády - A1 - panely LEPENY 
 
 Technologický postup řeší provětrávanou fasádu A1 - na jižní straně objektu, viz. obr. 
č.1. Jedná se o jednu ze dvou provětrávaných fasád na tomto objektu. Stavební hloubka 
skladby fasády je 160mm, nosnou konstrukcí je systémový rošt Iltegro. Skladba obsahuje 
100mm minerální tepelné izolace, včetně pojistné HI a jako pohledová část fasády byla 
zvolena deska Cetris Finish RAL7016. Panely Cetris se na nosný rošt lepí lepícím systémem 
SikaTack Panel Systém. 
4.1.2 Varianta B – provětrávaná fasády - A2 - panely NÝTOVÁNY 
Technologický postup řeší provětrávanou fasádu A2 - na severní straně objektu, viz. 
obr. č.1. Jedná se o jednu ze dvou provětrávaných fasád na tomto objektu. Stavební hloubka 
skladby fasády je 160mm, nosnou konstrukcí je systémový rošt Iltegro. Skladba obsahuje 
100mm minerální tepelné izolace, včetně pojistné HI a jako pohledová část fasády byla 
volena deska Cetris Finish RAL7016. Panely Cetris se na nosný rošt nýtují NEREZOVÝMI 
NÝTY 5x18 
4.2 Srovnání variant dle nákladů 
 






- Náklady na variantu A (LEPENO) dosahují  451175,66 Kč s DPH, 
- Náklady na variantu B (NÝTOVÁNO) dosahují  420127,25 s DPH Kč. 
 
PŘEPOČET NA Kč/m2 
 
A- (91,44m2) => 451175,66 / 91,44 = 4934,11 Kč/m2 
B- (89,70m2) => 420127,25 / 89,70 = 4683,69 Kč/m2 
 
Rozpočty jsou umístěny v technologické části A.13 a B.13. 
Dle nákladů je tedy výhodnější provedení varianty B.  
 
 
4.3 Srovnání variant dle časové náročnosti 
 
Při tvorbě časového harmonogramu stavby, bylo počítáno s touto sestavou pracovníků:  
- 1 technik / šéfmontér 
- 4 dělníci 
Počítáno bylo vždy s devíti a půl pracovní dobou od 7:00 hod do 17:00 hod a 
s přestávkou od 12:00 hod do 12:30 hod. Pracovní proces bude probíhat od pondělí do pátku.  
 
- Doba provádění varianty A - činí 26 dne 
- Doba provádění varianty B - činí 25 dne.  
 
Harmonogramy jsou umístěny v technologické části A.12 a B.12. 






4.4 Celkové srovnání 
 
Dle výše zhodnocených kritérií je výhodnější varianta B - tedy varianta s přiznanými, 








Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření dokumentace zadaného objektu, ve stupni 
projektové dokumentace pro stavební povolení, dále variantní návrh návrh obvodového 
pláště. 
V první části jsem provedl dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. 
o dokumentaci staveb [1]. Ta obsahuje části A až E (Průvodní zpráva, Souhrnná technická 
zpráva, Situační výkres, Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, 
Dokladová část) [1].  
V druhé části jsem navrhl variantní plášť, vypracoval jsem k němu kladečské výkresy 
roštů a obkladových desek, dále jeden typický detail, položkové rozpočky a harmonogramy 
pro obě varianty. 
Na závěr jsem zhodnotil, dle zadaných kritérií, který je z navržených plášťů 












Na závěr bych rád poděkoval vedoucí mé diplomové práce Ing. Haně Ševčíkové, 
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10. Výkresová část 
 
Ozn.   Název              Měřítko                     Formát 
 
 
C 3-1   SITUACE     1:250    A3 
D 1.1-1  VÝKOPY     1:50   10xA4 
D 1.1-2  ZÁKLADY     1:50    5xA4 
D 1.1-3  PŮDORYS  - SUTERÉN   1:50    10xA4 
D 1.1-4  PŮDORYS  1.NP    1:50    10xA4 
D 1.1-5  PŮDORYS  2.NP    1:50    10xA4 
D 1.1-6  PŮDORYS  3.NP    1:50    10xA4 
D 1.1-7  STROP NAD 1.NP    1:50    10xA4 
D 1.1-8  ŘEZ A-A´     1:50    A2 
D 1.1-9  ŘEZ B-B´     1:50    10xA4 
D 1.1-10  PLOCHÁ STŘECHA   1:50    10xA4 
D 1.1-11  POHLED JIŽNÍ A SEVERNÍ  1:50    10xA4 
D 1.1-12  POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ  1:50    10xA4 
D 1.1-13  KLADEČSKÝ VÝKRES PANELŮ 
  - FASÁDA A1, A2    1:50    5xA4 
D 1.1-14  KLADEČSKÝ VÝKRES ROŠTŮ 
  - FASÁDA A1, A2    1:50    5xA4 
D 1.1-15  DETAIL - OSTĚNÍ OKNA 
  - FASÁDA A1     1:50    A4 
D 1.1-15  DETAIL - OSTĚNÍ OKNA 













Příloha č. 1  – Kubatura zeminy 
 
ORNICE TLOUŠŤKY 250 mm 
VORNICE = 18,5*35,5*0,25 =  164,2 m³ 
VÝKOP 
VJÁMA (1)= 30,6*15,8*3 = 1450,5 m³ 
VSVAHŮ =   (15,8+2*36,8+8,8)*3*3+3*3*3*3*1/4+10*8,2*3*1/2 = 1027,1 m³ 
VZÁKL.DESKA (2) = (((36,8-2*0,6)*(15,8-(2*0,6))-((1,15+0,65)*12,4)-1,5*3,3*2)*0,2 = 
         = 487,5*0,2 = 97,5 m³ 
SZÁKL. PÁS (2) =  45,6+9,94+33,2+33,55+59,7+68,64+47,02+68,64 = 366,3 m2 
VZÁKL. PÁS (4) =  (487,5-366,3)*0,45 = 54,5 m³ 
VZÁKL. PÁS (3) = (1,2*0,6*0,2 = 0,15 m³ 
ZEMINA CELKEM 
VCELKEM  = VORNICE + VJÁMA (1) + VSVAHŮ + VZÁKL.DESKA (2)+ 
VZÁKL.DESKA (4)  + VZÁKL.DESKA (3)= 
 = 164,2 + 1450,5 + 1027,1 + 97,5 + 54,5 + 0,15 = 2793,95 m³ 
 
ZEMINA CELKEM:      2793,95 m³ 
ORNICE NA STAVENIŠTNÍ SKLÁDCE:     164,20 m³ 
ORNICE NA STAVENIŠTNÍ SKLÁDCE:     1025,60 m³ 








NÁVRH STROJOVÉ SESTAVY 
KOLOVÉ RYPADLO KOMATSU PW 160 
RYPADLO – NAKLADAČ  JCB 3CX 
2 x souprava TATRA 815 6x6 (objem korby 8 m³) + SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚS (objem korby 10 
m³) 
Celkem bude odvezeno na mimostaveništní skládku 1611, 887 m³ 
1604,15/(8+10) = 89 => Celkem 89x odveze zeminu souprava Tatra + přívěs (1.souprava 45x, 
2.souprava 44x). Zemina bude těžena pomocí kolového rypadla KOMATSU PW 160. 
Celkem bude uloženo 1025,60 m³ zeminy na staveništní skládce. Tato zemina se použije na 
obsyp základů, spodní stavby a terénní úpravy. 
Na staveništní skládce ornice bude uloženo 164,2  m³ materiálu, který se použije v závěrečné 
fázi zemních prací na terénní úpravy. 
Vnitrostaveništní přeprava zeminy bude zajištěna pomocí nákladního automobilu Tatra 815 


















Příloha č.   – skladby konstrukcí 
S1 - Podlaha - suterén 
Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  
7. Dlažba keramická    0,010       1,010  
8. Betonová mazanina    0,050       1,230  
9. Sarnavap 1000    0,0002            0,350   
10. EPS    0,140       0,035   
11. Glasbit G 200 S 40    0,004       0,210   
12. Glasbit G 200 S 40    0,004       0,210  
 
Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K - doporučená hodnota 
(Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině, dle  ČSN 73 0540-2 
 
Vypočtená hodnota: U =  0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
S2 - Plochá střechy 
Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  
7. Omítka vápenocementová   0,020       0,990   
8. Strop porotherm   0,290       0,340   
9. Foalbit Al S 40    0,0042       0,210   
10. EPS 100 S Stabil   0,250       0,037   
11. Elastodek 40 SpecialMineral  0,004       0,210   
12. Elastodek 40 Standard Dekor   0,004       0,210   
          
Požadavek: U,N  =  0,16 W/m2K - doporučená hodnota 
(Střecha plochá a šikmá se sklonem od 45° včetně, dle  ČSN 73 0540-2) 
 
Vypočtená hodnota: U =  0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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S3 - vnitřní podlaha 1   
Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  
8. Nášlapná vrstva - laminátové lamely  0,010    
9. Fólie Mirelon   0,005   
10. Vyrovnávací vrstva   0,005   
11. Betonová mazanina    0,050  
12. Polyethylenová separační fólie    
13. Kročejová izolace Starfloor   0,040 




S4 - vnitřní podlaha 2  
Skladba konstrukce 
    
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  
7. Keramická dlažba   0,015    
8. Vyrovnávací vrstva   0,005   
9. Betonová mazanina   0, 50   
10. Polyethylenová separační fólie    
11. Kročejová izolace Starfloor   0,040  




S5 - Obvodová stěna 
Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  
4. Omítka vápenocementová    0,020       0,990   
5. Porotherm 44 Eko + Profi na maltu Profi 0,440       0,110   
6. Omítka vápenocementová    0,025       0,990   
 
Požadavek: U,N  =  0,25 W/m2K - doporučená hodnota 
(Stěna k venkovnímu prostoru, dle  ČSN 73 0540-2)  
 
 
Vypočtená hodnota: U =  0,24 W/m2K 




S6 - Obvodová stěna - suterén (ŽB 400MM + 100TI EPS) 
Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  
5. Porotherm Universal    0,010       0,800 
6. Železobeton 3    0,400       1,740 
7. Glasbit G 200 S 40    0,004       0,210 
8. Ursa XPS HR-L   0,100       0,031 
 
 
  Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K  - požadovaná hodnota 
  Vypočtená hodnota: U =  0,29 W/m2K 




S7 - Obvodová stěna provětrávaná 
Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  
5. Omítka vápenocementová    0,020       0,990   
6. Porotherm 30 Profi + na maltu Profi  0,300       0,110   
7. Isover Fassil    0,010      0,035 
8. Tyvek UV facade   0,00025      0,350  
 
 Požadavek: U,N  =  0,25 W/m2K - doporučená hodnota 
(Stěna k venkovnímu prostoru, dle  ČSN 73 0540-2)  
 
 
Vypočtená hodnota: U =  0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
S 8- Obvodová stěna v soklové části 
Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  
6. Omítka vápenocementová    0,020       0,990 
7. Ursa XPS HR-L   0,040       0,031  
8. Porotherm 30 Eko + na maltu Profi  0,300       0,175 
9. Ursa XPS HR-L   0,100       0,031   
10. Omítka vápenocementová    0,025       0,990   
 
 Požadavek: U,N  =  0,25 W/m2K - doporučená hodnota 
(Stěna k venkovnímu prostoru, dle  ČSN 73 0540-2)  
 
Vypočtená hodnota: U =  0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
